

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/ 82 /2024 ze dne 12. 02. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

CAVATOR s.r.o.
Sídlo společnosti Bylany 141, 538 01 Bylany
Doručovací adresa Bylany 141, 538 01 Bylany
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace: XXX)
e) odpovědný zástupce: XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX)
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 05197775
DIČ CZ05197775
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 285031272/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: C 37358
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023, na akci „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Více práce daného Dodatku č. 1 se týkají: vícepráce související s objízdou trasou vedenou přes ul. V Průhonech, kde je nutno uzavřít polovinu komunikace, vzhledem ke stavbě lávky. Proto bude využíván prostor chodníku na přejezd motorové dopravy kolem uzavřeného pracovního místa u lávky. Z těchto důvodů musí být chodci odkloněni mimo dopravní úsek, a to přes prostor sportoviště dle dohodnutého rozsahu. Provizorní chodník obchozí trasy bude proveden z povrchu z prostého betonu. Stávající chodník, který bude využíván motorovou dopravou bude opatřen pojezdovými plechy. Část úseku bude nutno opatřit DIO – světelnou signalizací a dopravním značením ve větším rozsahu, než bylo součástí projektové dokumentace.

Všechna tato opatření (nová obchozí trasa pro chodce, pojezdové plochy na chodníku a dopravně inženýrská opatření) jsou obsahem Dodatku č. 1 jako vícepráce.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000041/2023/DIL ze dne 20. 12. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim	7.148.076,04 Kč	1.501.095,97 Kč	8.649.172,01Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim	519.702,87 Kč	109.137,60 Kč	628.840,47 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	7.667.778,91 Kč	1.610.233,57 Kč	9.278.012,48 Kč
platná do	15. 07. 2024	15. 07. 2024	15. 07. 2024

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 15. 02. 2024

V Bylanech dne 15. 02. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti