

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele 2/2023/Ú**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

Město Bohumín

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

002 97 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Hana Kaspřáková - vedoucí oddělení investiční
výstavby, odbor rozvoje a investic

tel.59609195

p.Mrázková Eva - referent investiční výstavby

tel.596092172

596092111

1.2 Zhotovitel

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 544

Statutární zástupce:

BM servis a.s.

Krátká 775, 735 81 Bohumín

Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva

IČ:

476 72 315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

20803791/0100

Osoby oprávněné jednat

ve věcech **a/** smluvních:

Ing. Marek Pieklo, Ing. Kamil Zatloukal

b/ technických, cenových:

Ivo Vrátník, vedoucí provozu údržba

Jan Wrožyna, mistr provozu údržba

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28. 08.2023 a dodatku č.1 ze dne 15.12.2023 na provedení díla „ **Stavební úpravy objektu „B“ MŠ Nerudova**“ v následujícím znění:

II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - větší rozsah vyrovnání nerovnosti podlahy, doplnění sklady konstrukční vrstvy nad zubní ambulancí o další vrstvu kročejové izolace, bouracích prací, vyzdívek, obkladů, dlažeb (záměna PVC), provedení výměny stávajících dešťových svodů za nové, osazení příčky 3 kusy plastových oken, osazení nových parapetů po odstranění krytů radiátorů, nové dveře do sprchy, nátěr zábradlí vč. osazení nového madla, výměna stávajícího hliníkového přívodního kabelu z hlavního rozvaděče za nový, větší rozsah kabeláže a doplnění vystrojení rozvaděče pro napojení ventilátorů a budoucí klimatizace, slaboproudé rozvody vč. rozvaděče pro ovládání vstupních dveří vč.kamer, napojení internetu

Méněpráce - odpočet kuchyňské linky, nerez pultu, krytů radiátorů, izolací, 1ks dveří, menší rozsah podlah PVC (záměna za dlažbu)

III. Termíny plnění

Z důvodů nepředvídaných víceprací a s tím související dodržení pracovních postupů s nutnou technologickou přestávkou se upravuje bod 3.2 takto:

3.2 Termín dokončení a předání díla
se prodlužuje

o 1 měsíc do 04.04.2024

IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla celkem vč.dodatku č.1	7 966 652,86Kč	1 672 997,10Kč	9 639 649,96Kč
Cena dle dodatku č.2 vícepráce	1 476 986,35Kč	310 167,13Kč	1 787 153,48Kč
Cena dle dodatku č.2 méněpráce	- 586 091,06Kč	- 123 079,12Kč	- 709 170,18Kč
Cena díla SOD celkem vč. dodatku č.2	8 857 548,14Kč	1 860 085,11Kč	10 717 633,26Kč

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 22.02.2024

V Bohumíně dne 14.02.2024

Za objednatele:
Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Marek Pieklo v.r.
předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal v.r.
místopředseda představenstva

