

## **DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1219/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděníná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[epodatelnorbno@spravazeleznic.cz](mailto:epodatelnorbno@spravazeleznic.cz)

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2487

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23021/035

Smlouva o dílo (č. E639-S-1219/2023 u Objednatele) ze dne 25.04.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Havlíčkův Brod ST MES - oprava**“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.14 tohoto znění:

3.14 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.04.2023 bez DPH	29 025 500,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 814 874,32 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 125 513,28 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	427 757,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	70 800,10 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	293 017,27 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 617 427,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 327 992,65 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 78 186,03 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 37 577,80 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 109 424,50 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	31 586 854,04 Kč
DPH 21 %	6 633 239,34 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	38 220 093,38 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty změn

Za Objednatele: 22.02.2024

Za Zhotovitele: 22.02.2024

**Správa železnic, státní organizace**  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**  
Petr Suchý  
předseda představenstva

**Název stavby:**
**Příloha č. 2 k ZL č. 5 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1 až 12	ZL č. 1 až 4	29 025 500,00	3 438 945,63	1 061 184,36	31 403 261,27	
14	SO 01.01.01	20 850 012,81	83 450,17	0,00	20 933 462,98	N
16	SO 01.01.03	1 150 817,32	15 970,75	0,00	1 166 788,07	N
17	SO 01.01.01	20 850 012,81	150 258,65	0,00	21 000 271,46	N
18	SO 01.01.01	20 850 012,81	12 081,13	0,00	20 862 093,94	N
19	SO 01.01.01	20 850 012,81	0,00	26 320,00	20 823 692,81	N
21	SO 01.01.01	20 850 012,81	31 256,57	0,00	20 881 269,38	N
22	SO 01.01.01+03.	22 000 830,13	0,00	83 104,50	21 917 725,63	N
<b>Celkem:</b>	<b>SoD</b>	<b>29 025 500,00</b>	<b>3 731 962,90</b>	<b>1 170 608,86</b>	<b>31 586 854,04</b>	

## Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	677 829,70	0,00
2	0,00	7 584,91	0,00	0,00
3	0,00	852 382,22	0,00	0,00
4	0,00	0,00	277 077,49	0,00
5	0,00	613 375,20	0,00	0,00
6	0,00	0,00	156 094,42	0,00
7	0,00	356 043,66	0,00	0,00
5č1	0,00	135 872,50	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	62 655,03
9	0,00	72 659,30	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	156 571,10
11	0,00	12 882,10	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	57 918,00
14	0,00	0,00	0,00	83 450,17
16	0,00	0,00	0,00	15 970,75
17	0,00	150 258,65	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	12 081,13
19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	31 256,57
22	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.5:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	150 258,65	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	142 758,62	109 424,50

<i>celkem</i>	<u>293 017,27</u>	<u>109 424,50</u>
saldo ZL č. 5	183 592,77	0,633%
saldo ZL č. 1 až 4	2 377 761,27	8,192%
Saldo celkem	<u>2 561 354,04</u>	<u>8,824%</u>

Celkem ZL 1 až ZL 4 dle způsobu zatřídění:	
§ 100	0,00%
§ 222/4	<b>9,48%</b>
§ 222/5	<b>5,32%</b>
§ 222/6	<b>2,09%</b>

<b>Měněpráce</b>				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	398 631,71	0,00
2	0,00	405,96	0,00	0,00
3	0,00	197 057,51	0,00	0,00
4	0,00	0,00	21 332,70	0,00
5	0,00	266 769,19	0,00	0,00
6	0,00	0,00	12 599,14	0,00
7	0,00	48 624,32	0,00	0,00
5č1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	22 007,80	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	56 178,23
11	0,00	16 289,80	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	21 288,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	26 320,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	83 104,50

<b>Celkem dle způsobu zatřídění ZL č.5:</b>		<b>Vícepráce</b>	<b>Měněpráce</b>
§ 100	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/4	0,52%	0,52%	0,00%
§ 222/5	0,00%	0,00%	0,00%
§ 222/6	0,87%	0,49%	0,38%
		1,010%	0,377%

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře								
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 14 - kontrolní dvířka do podhledu, požární prostup SO 01								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	998763301	SoD E_1_1/259	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	9,803	0,029	9,832	4485,00	43 966,46 Kč	
<b>Součet za E_1_1</b>								<b>43 966,46 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
83 450,17 Kč	0,00 Kč	20 933 462,98 Kč
<b>83 450,17 Kč</b>		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
130,07 Kč	0,00 Kč	130,07 Kč
<b>130,07 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>130,07 Kč</b>

**Nové položky**

W51	IK W51	kalkulace	Požární ucpávky (viz samostatná kalkulace)	kpl	0,000	1,000	1,000	54605,50	0,00
W52	IK W52	kalkulace	Protipožární ventil do m.č. NS08 (viz samostatná kalkulace)	kpl	0,000	1,000	1,000	3929,60	0,00
W53	763172352	CS ÚRS 2023 02	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	0,000	19,000	19,000	406,00	0,00
W54	59030711	CS ÚRS 2023 02	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	0,000	19,000	19,000	828,00	0,00
W55	763172353	CS ÚRS 2023 02	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus	0,000	1,000	1,000	408,00	0,00
W56	59030712	CS ÚRS 2023 02	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	0,000	1,000	1,000	931,00	0,00
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

54 605,50 Kč	0,00 Kč	54 605,50 Kč
3 929,60 Kč	0,00 Kč	3 929,60 Kč
7 714,00 Kč	0,00 Kč	7 714,00 Kč
15 732,00 Kč	0,00 Kč	15 732,00 Kč
408,00 Kč	0,00 Kč	408,00 Kč
931,00 Kč	0,00 Kč	931,00 Kč
<b>83 320,10 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>83 320,10 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
<b>Název stavby:</b>		Havlíčkův Brod ST MES - oprava						<b>CELKEM</b>		1 150 817,32 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.03 - areálová dešťová kanalizace									
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č.16 - zábrana proti vjezdu SO 03									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	R3018	SoD E 1 6/79	Nátěry syntetické (žluté) potrubí do DN 50 Z+2x email	m	5,000	6,800	11,800	207,00	1 035,00 Kč		
<b>Součet SO-01.01.03</b>									<b>1 035,00 Kč</b>		

**Nové položky**

W57	13111323	CS ÚRS 2024 01	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s mechanickým vrtákem	m	0,000	2,000	2,000	152,00	0,00 Kč
W58	275313611	CS ÚRS 2024 01	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,000	0,180	0,180	3910,00	0,00 Kč
W59	767163121	CS ÚRS 2024 01	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	0,000	6,800	6,800	1610,00	0,00 Kč
W60	55283904	CS ÚRS 2024 01	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	0,000	7,000	7,000	264,00	0,00 Kč
W61	789431211	CS ÚRS 2024 01	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 50 µm	m2	0,000	1,068	1,068	711,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>									<b>0,00 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
15 970,75 Kč	0,00 Kč	1 166 788,07 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
1 407,60 Kč	0,00 Kč	2 442,60 Kč
<b>1 407,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 442,60 Kč</b>

304,00 Kč	0,00 Kč	304,00 Kč
703,80 Kč	0,00 Kč	703,80 Kč
10 948,00 Kč	0,00 Kč	10 948,00 Kč
1 848,00 Kč	0,00 Kč	1 848,00 Kč
759,35 Kč	0,00 Kč	759,35 Kč
<b>14 563,15 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>14 563,15 Kč</b>

Podpis: TDS



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby:		Havlíčkův Brod ST MES - oprava					CELKEM	20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře							
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 17 - podlahy m.č. 1.01, 1.44 a 1.45 dodatečně stěrkování vysoceúnosnou stěrkou SO 01							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	776111311	SoD E_1_1/316	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	346,329	185,448	531,777	23,00	7 965,57
2	776121321	SoD E_1_1/317	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	346,329	185,448	531,777	63,00	21 818,73
3	998776101	SoD E_1_1/326	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	4,275	1,567	5,842	3400,00	14 535,00
<b>Součet E_1_1</b>								<b>44 319,30 Kč</b>	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
150 258,65 Kč	0,00 Kč	21 000 271,46 Kč
150 258,65 Kč		

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
4 265,30 Kč	0,00 Kč	12 230,87 Kč
11 683,22 Kč	0,00 Kč	33 501,95 Kč
5 327,80 Kč	0,00 Kč	19 862,80 Kč
<b>21 276,32 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>65 595,62 Kč</b>

**Nové položky**

W62	632683113	CS LRS 2024 01	Seřízení trhlin v betonových podlahách ocelovými secolami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	0,000	17,300	17,300	638,00	0,00 Kč
W63	776141222	CS LRS 2024 01	Stěrka podlahová nivaletní pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodiškových stupňů tvrdostí 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	0,000	185,448	185,448	636,00	0,00 Kč
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

11 037,40 Kč	0,00 Kč	11 037,40 Kč
117 944,93 Kč	0,00 Kč	117 944,93 Kč
<b>128 982,33 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>128 982,33 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		<b>Havlíčkův Brod ST MES - oprava</b>					<b>CELKEM</b>		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		<b>SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře</b>								
Název změny:		<b>ZL č.5 , ZBV č. 18 - omítky stěn světlíku m.č. 1.06 SO 01</b>								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	612131321	SoD E_1_1/53	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	2 340,884	24,442	2 365,326	55,00	128 748,62	
2	612142001	SoD E_1_1/58	Pletivo skloláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	2 340,884	24,442	2 365,326	220,00	514 994,48	
3	612311131	SoD E_1_1/63	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1 612,704	24,442	1 637,146	120,00	193 524,48	
4	949101111	SoD E_1_1/114	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 086,425	6,739	2 093,164	60,00	125 185,50	
5	998011001	SoD E_1_1/208	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	627,491	0,212	627,703	200,00	125 498,20	
6	784181121	SoD E_1_1/345	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 697,583	24,442	1 722,025	21,00	35 649,24	
7	784211101	SoD E_1_1/346	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 484,363	24,442	2 508,805	60,00	149 061,78	
<b>Součet E_1_1</b>								<b>1 272 662,30 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
12 081,13 Kč	0,00 Kč	20 862 093,94 Kč

12 081,13 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 344,31 Kč	0,00 Kč	130 092,93 Kč
5 377,24 Kč	0,00 Kč	520 371,72 Kč
2 933,04 Kč	0,00 Kč	196 457,52 Kč
404,34 Kč	0,00 Kč	125 589,84 Kč
42,40 Kč	0,00 Kč	125 540,60 Kč
513,28 Kč	0,00 Kč	36 162,52 Kč
1 466,52 Kč	0,00 Kč	150 528,30 Kč
<b>12 081,13 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 284 743,43 Kč</b>

**Nové položky**

<b>Součet</b>	<b>0,00 Kč</b>
---------------	----------------

<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
----------------	----------------	----------------

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
<b>Název stavby:</b>		Havlíčkův Brod ST MES - oprava						<b>CELKEM</b>		20 850 012,81 Kč	
Název SO/PS:		SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře									
Název změny:		ZL č.5 , ZBV č. 19 - méněpráce – odpočet osoušečů rukou SO 01									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
1	R1011	E_1_1/305	Ozn. OS05 - Osoušeč rukou nástěnný, elektrický, 240x240 mm, 2000W, D+M	kus	7,000	-7,000	0,000	3760,00	26 320,00		
<b>Součet E_1_1</b>								<b>26 320,00 Kč</b>			

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	26 320,00 Kč	20 823 692,81 Kč

-26 320,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	26 320,00 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>26 320,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
<b>Název stavby:</b>		<b>Havlíčkův Brod ST MES - oprava</b>						<b>CELKEM</b>		20 850 012,81 Kč
Název SO/PS:		<b>SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře</b>								
Název změny:		<b>ZL č.5 , ZBV č. 21 - oprava stěrky původní ponechané podlahy m.č. 1.07 SO 01</b>								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
1	965046111	SoD E_1_1/174	Broušení stávacích betonových podlah úběr do 3 mm	m2	161,782	53,730	215,512	156,00	25 237,99	
<b>Součet E_1_1</b>								<b>25 237,99 Kč</b>		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
31 256,57 Kč	0,00 Kč	20 881 269,38 Kč

31 256,57 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
8 381,88 Kč	0,00 Kč	33 619,87 Kč
<b>8 381,88 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>33 619,87 Kč</b>

**Nové položky**

W62	632683113	CS ÚRS 2024 01	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm	m	0,000	19,600	19,600	638,00	0,00
W64	783927161	CS ÚRS 2024 01	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2	0,000	53,730	53,730	193,00	0,00
<b>Součet</b>								<b>0,00 Kč</b>	

12 504,80 Kč	0,00 Kč	12 504,80 Kč
10 369,89 Kč	0,00 Kč	10 369,89 Kč
<b>22 874,69 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>22 874,69 Kč</b>

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
<b>Název stavby:</b>		<b>Havlíčkův Brod ST MES - oprava</b>					<b>CELKEM</b>	22 000 830,13 Kč	
Název SO/PS:		<b>SO 01.01.01 - sklady, dílny, kanceláře</b>							
Název změny:		<b>ZL č.5 , ZBV č. 22 - méněpráce - odpočet výplně spár opravy asfaltové plochy SO 01 a SO 03</b>							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
1	R1001	SoD E 1_1/107	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	178,030	-178,030	0,000	320,00	56 969,60
2	R1204	SoD SO 01.01.03/77	Výplň spár v živičném krytu pružnou bitumenovou hmotou	m	103,300	-103,300	0,000	253,00	26 134,90
<b>Součet E_1_1 a SO-01.01.03</b>								<b>83 104,50 Kč</b>	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	83 104,50 Kč	21 917 725,63 Kč

-83 104,50 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	56 969,60 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	26 134,90 Kč	0,00 Kč
<b>0,00 Kč</b>	<b>83 104,50 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

Nové položky

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO-01.01.01 - Dílny, sklady, kanceláře					
Individuální kalkulace položky č. W51 "WWW"					
<b>Materiál:</b>	Požární ucpávka - Ucpávka plastového potrubí průměr 20 - stěna	měrná jednotka ks	množství 1	cena m.j. 1 139,00 Kč	cena celkem <b>1 139,00 Kč</b>
	Požární ucpávka - Ucpávka plastového potrubí pr 40 - stěna	ks	1	1 910,00 Kč	<b>1 910,00 Kč</b>
	Požární ucpávka - Ucpávka plastového potrubí průměr 60 - stěna	ks	1	2 387,00 Kč	<b>2 387,00 Kč</b>
	Požární ucpávka - Ucpávka plastového potrubí průměr 40 - strop	ks	3	1 199,00 Kč	<b>3 597,00 Kč</b>
	Manžeta - Ucpávka plastového potrubí průměr 160 - strop	ks	5	4 952,00 Kč	<b>24 760,00 Kč</b>
	Požární ucpávka kabelových rozvodů - Ucpávka kabelového žlabu 100x100 - stěna/strop	ks	2	1 550,00 Kč	<b>3 100,00 Kč</b>
	Požární ucpávka kabelových rozvodů - Ucpávka kabelového žlabu 100x150 - stěna/strop	ks	1	1 950,00 Kč	<b>1 950,00 Kč</b>
	Požární ucpávka kabelových rozvodů - Ucpávka kabelového žlabu 150x150 - stěna/strop	ks	1	2 250,00 Kč	<b>2 250,00 Kč</b>
	Požární ucpávka kabelových rozvodů - Ucpávka kabelového žlabu 100x200 - stěna/strop	ks	1	2 250,00 Kč	<b>2 250,00 Kč</b>
	celkem				
<b>Doprava:</b>		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Doprava	km	220	12,00 Kč	<b>2 640,00 Kč</b>
celkem					<b>2 640,00 Kč</b>
<b>Montáž:</b>	<b>profese:</b>	měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	Kontrola provozní schopnosti 1-20 ks	kpl	1	1 500,00 Kč	<b>1 500,00 Kč</b>
celkem					<b>1 500,00 Kč</b>
<b>Stroje:</b>		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem
	celkem				
<b>OPN:</b>		měrná jednotka	množství	cena m.j.	cena celkem

	celkem				0,00 Kč
<b>VÝROBNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Výrobní režie	%	5	474,83 Kč	2 374,15 Kč
	celkem				2 374,15 Kč
<b>SPRÁVNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Správní režie	%	5	474,83 Kč	2 374,15 Kč
	celkem				2 374,15 Kč
<b>ZISK:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Zisk	%	5	474,83 Kč	2 374,15 Kč
	celkem				2 374,15 Kč
<b>Cena celkem:</b>					<b>54 605,50 Kč</b>
<b>Dne</b>					
<b>Vypracoval:</b>					

Havlíčkův Brod ST MES oprava					
SO-01.01.01 - Dílny, sklady, kanceláře					
Individuální kalkulace položky č. W52 "WWW"					
<b>Materiál:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Protipožární TV-KSO-F	ks	1	1 667,00 Kč	<b>1 667,00 Kč</b>
	celkem				<b>1 667,00 Kč</b>
<b>Doprava:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Doprava	kpl	1	500,00 Kč	<b>500,00 Kč</b>
	celkem				<b>500,00 Kč</b>
<b>Montáž:</b>	<b>profese:</b>	<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Montáž	kpl	1	1 250,00 Kč	<b>1 250,00 Kč</b>
	celkem				<b>1 250,00 Kč</b>
<b>Stroje:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	celkem				<b>0,00 Kč</b>
<b>OPN:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	celkem				<b>0,00 Kč</b>
<b>VÝROBNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Výrobní režie	%	5	34,17 Kč	<b>170,85 Kč</b>
	celkem				<b>170,85 Kč</b>
<b>SPRÁVNÍ REŽIE:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Správní režie	%	5	34,17 Kč	<b>170,85 Kč</b>
	celkem				<b>170,85 Kč</b>
<b>ZISK:</b>		<b>měrná jednotka</b>	<b>množství</b>	<b>cena m.j.</b>	<b>cena celkem</b>
	Zisk	%	5	34,17 Kč	<b>170,85 Kč</b>
	celkem				<b>170,85 Kč</b>
<b>Cena celkem:</b>					<b>3 929,60 Kč</b>
<b>Dne</b>					
<b>Vypracoval:</b>					