

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Střešní okna“ ICSS Odlochovice

## uzavřený mezi smluvními stranami :

**Zhotovitel:**                   **Centrostav a.s.**  
Sídlo firmy: Na Dolech 4799/7a, 58601 Jihlava  
IČ: 47905417   DIČ: CZ47905417  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Šebestou

**Objednatel:**                   **ICSS Odlochovice**  
Odlochovice 1, 257 03 Jankov  
IČ: 70875324   DIČ: CZ70875324  
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

### **I.**

Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 2. 2024 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Střešní okna**“. Na základě požadovaných víceprací, týkajících se zvýšení počtu měněných oken o tři kusy, se zhotovitel s objednatelem shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných článcích, jak je uvedeno níže. Výpočet v příloze.

### **II.**

#### **Změna článku 7. Cenová ujednání**

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu přípravy zakázky, dochází ke zvýšení konečné ceny díla bez DPH takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	<b>417.542,14 Kč</b>	<b>69.590,36 Kč</b>	<b>487.132,50 Kč</b>

### **III.**

Ostatní ustanovení článků 7. smlouvy o dílo se nemění.  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.  
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 22. 2. 2024

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel