



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ID: 166 487

uzavřené dne 25. 9. 2023 (ID 164 823) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21 na akci

### „Horácké divadlo Jihlava – Oprava garáží Gorkého 13“

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žitkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ 70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina
tel:	+420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>HV stavby a práce s.r.o.</b>
se sídlem:	Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO:	04395255
DIČ:	CZ04395255
zastoupený:	Volodymyrem Holinkou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Volodymyr Holinka
zástupce pro věci technické:	ing. Ivan Lagovský
osoba pověřená vedením stavby:	ing. Ivan Lagovský
tel./email	+ 420 776 351 190, holinka.v@seznam.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	115 – 1091740227/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.9.2023 je úprava předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o změnové listy č. 1, 2.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

##### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>4 607 236,87 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>967 519,74 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>5 574 756,61 Kč</b>

**Slovy: pětmilionpětsetšedesátčtyřitisícesedmsetpadesátšest korun a 61 haléřů**

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH:	<b>4 470 000, - Kč</b>
DPH 21%:	<b>938 700, - Kč</b>
Cena díla celkem s DPH:	<b>5 408 700, - Kč</b>

**Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH:	137 236,87 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	137 236,87 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů  
Položkové rozpočty – změnový list (oceněný soupis víceprací)  
změnový list č. 1, 2

V Jihlavě dne...~~1.9.02~~...~~2024~~.....

V Jihlavě dne.....~~2.1.02~~...~~2024~~.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

NV stavby a práce s.r.o.  
Krátká 157  
664 61 Pajstovice  
IČ: 003 255  
DIČ: CZ003 255

  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59

.....  
Volodymyr Holinka  
jednatel

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Dodatek1  
Stavba: ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

KSC Místo		CO-CZ, Datum	18. 12. 2023
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava		IČ DIČ	
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhrad		IČ DIČ	04395255 CZ04395255
Projektant:		IČ DIČ	
Zpracovatel:		IČ DIČ	
Poznámka			

**Cena bez DPH** **137 236,87**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	137 236,87	28 819,74
	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **166 056,61**

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
Ing. Slavomír Langmajer Digitálně podepsal Ing. Slavomír Langmajer Datum: 2024.02.19 07:51:02 +01'00'	<b>Volodymyr Holinka</b> Digitálně podepsal Volodymyr Holinka Datum: 2024.02.13 23:08:30 +01'00'
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Ing. Jiří Benda Digitálně podepsal Ing. Jiří Benda Datum: 2024.02.19 08:06:33 +01'00'	<b>Volodymyr Holinka</b> Digitálně podepsal Volodymyr Holinka Datum: 2024.02.11 21:50:17 +01'00'
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

Ing. Lubomír Pleticha  
Digitálně podepsal Ing. Lubomír Pleticha  
Datum: 2024.02.15 07:41:36 +01'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek1

**Stavba:** ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

Místo:

Datum:

18. 12. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157.664 61 Rajhrad

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>137 236,87</b>	<b>166 056,61</b>
ZL č. 1	Stavební část - vybourání ocelových profilů z původní betonové podlahy, jeřábnické práce - vícepráce	29 629,00	35 851,09
ZL č.2	Stavební část - Epoxidový nátěr 2x + penetrace - vícepráce	107 807,87	130 205,52

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkeho 13

Objekt

**ZL č.2 - Stavební část - Epoxidový nátěr 2x + penetrace - vícepráce**

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

18. 12. 2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

IČ

DIČ

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhrad

IČ

DIČ

04395255

CZ04395255

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Náklady z rozpočtu

107 607,87

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**107 607,87**

DPH základní  
snížená

Základ daně

107 607,87

Sazba daně

21,00%

Výše daně

22 597,65

0,00

12,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**130 205,52**

Projektant

Ing.  
Slavomír  
Langmajer

Digitálně  
podepsal Ing.  
Slavomír  
Langmajer  
Datum: 2024.02.19  
07:51:35 +01'00'

Datum a podpis

Razítko

Zpracovatel

Volody  
myr  
Holinka

Digitálně  
podepsal  
Volodymyr  
Holinka  
Datum:  
2024.02.13  
23:09:08 +01'00'

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Ing. Jiří  
Benda

Digitálně  
podepsal Ing. Jiří  
Benda  
Datum:  
2024.02.20  
07:11:49 +01'00'

Ing.  
Lubomír  
Pleticha

Digitálně podepsal  
Ing. Lubomír Pleticha  
Datum: 2024.02.15  
07:40:38 +01'00'

Zhotovitel

Volodym  
yr Holinka

Digitálně podepsal  
Volodymyr Holinka  
Datum: 2024.02.11  
21:55:20 +01'00'

Datum a podpis

Razitko

Datum a podpis

Razitko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

Objekt:

**ZL č.2 - Stavební část - Epoxidový nátěr 2x + penetrace - vícepráce**

Místo

Datum

18. 12. 2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Projektant

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhrad

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**107 607,87**

PSV - Práce a dodávky PSV

107 607,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

107 607,87

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**107 607,87**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

ALFA-3491 - Horácké žvadio, Jihlava - oprava garáží: Goného 13

Objekt

## ZL č.2 - Stavební část - Epoxidový nátěr 2x + penetrace - vícepráce

Místo

Datum

18. 12. 2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Projektant

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157,664 61 Rajhrad

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>107 607,87</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				107 607,87	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				107 607,87	
1	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	216,041	5,09	1 099,65	CS ÚRS 2023 02
2	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	216,041	147,00	31 758,03	CS ÚRS 2023 02
3	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	216,041	346,00	74 750,19	CS ÚRS 2023 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

Objekt:

**ZL č. 1 - Stavební část - vybourání ocelových profilů z původní betonové podlahy, jeřábnické práce - vícepráce**

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

18. 12. 2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

IČ

DIČ

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhrad

IČ

DIČ

04395255

CZ04395255

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Náklady z rozpočtu	29 629,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>29 629,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 629,00	21,00%	6 222,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 35 851,09**

**Volody  
myr  
Holinka**

Digitálně podepsal  
Volodymyr Holinka  
Datum: 2024.02.13  
23:09:34 +01'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Ing. Jiří  
Benda**

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Benda  
Datum: 2024.02.19  
08:09:35 +01'00'

**Ing. Lubomír  
Pleticha**

Digitálně podepsal  
Ing. Lubomír Pleticha  
Datum: 2024.02.15  
07:42:28 +01'00'

**Volodym  
yr Holinka**

Digitálně podepsal  
Volodymyr Holinka  
Datum: 2024.02.11  
21:52:53 +01'00'

Datum a podpis

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáží Gorkého 13

Objekt:

**ZL č. 1 - Stavební část - vybourání ocelových profilů z původní betonové podlahy, jeřábnické práce - vícepráce**

Místo:

Datum:

18. 12. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Projektant:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhrad

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 629,00</b>
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 629,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 629,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

ALFA-3491 - Horácké divadlo Jihlava - oprava garáže Gorkého 13

Objekt

**ZL č. 1 - Stavební část - vybourání ocelových profilů z původní betonové podlahy, jeřábnické práce - vícepráce**

Místo

Datum 18. 12. 2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava

Projektant

Zhotovitel

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157,664 61 Rajhrad

Zpracovatel

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**29 629,00**

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
1	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	72,000	362,00	26 064,00 CS ÚRS 2023 02
			"vícepráce - vybourání ocelových profilů v podlaží"		70		
			"úvazy jeřáb"		2*1		
			Součet		72 000		
2	K	HZS4132ST	Hodinová zúčtovací sazba - mobilní jeřáb + přesun	hod	1,000	3 565,00	3 565,00