

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo změnového listu	
		<b>ZL 16</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>	
<b>Část:</b>	Řešení přelohy svislých dešťových svodů do zdiva		
<b>Popis změny:</b>			
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15 bez DPH	6 222 722,02	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 celkem bez DPH	75 929 252,34	
	změna ceny v důsledku ZL č.16 bez DPH	310 312,07	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.16 celkem bez DPH	76 239 564,40	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.16		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	<b>Podpis:</b>	
		<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyřízení objednatele:</b>		<b>Datum/Podpis</b>	
<b>Vyřízení projektanta:</b>		<b>Datum/Podpis</b>	
<b>Vyřízení zhotovitele:</b>	Bez připomínek	<b>Datum/Podpis</b>	
<b>Vyřízení účastníků řízení:</b>		<b>Datum/Podpis</b>	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>	
Datum :		Datum	
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 16 - 1x položkový rozpočet			