

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 841/TC/2023/007/DBKC
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: DOKAS Dobříš, s.r.o.
se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1
zastoupený: Jakub Jarůšek, jednatel
IČO: 25144251
DIČ: CZ25144251
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 53311
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

martin.hrabak@dokas.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

martin.hrabak@dokas.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jakub Jarůšek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jakub Jarůšek, jednatel,

Martin Hrabák – vedoucí úseku- stavby, komunikace, péče o zeleň a řemesla

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupci: Ing. Vladimír Král, dle plné moci ze dne 12. 12. 2022
Ing. Vlastimil Ptáček, dle plné moci ze dne 12. 12. 2022
IČO: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur:

katerina.mudrova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

STRABAG a.s., Žižkova 150, 261 01 Příbram

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Josef Pouzar, stavbyvedoucí

Jiří Příhoda st., mistr

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:

Původní znění **odst. 2.3 článku 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o:

Předmět smlouvy se upravuje o více a méně práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce čl. 2 Předmět smlouvy zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění **odst. 4.1 článku 4. Cena díla** se mění takto:

Původní smluvní cena díla bez DPH činila: 3.879.710,70 Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku 18.812,62 Kč a celková cena předmětu díla nově činí 3.898.523,32 Kč bez DPH.

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	3.879.710,70 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1</u>	<u>18.812,62 Kč</u>
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1	3.898.523,32 Kč

Ostatní odstavce čl. 4 Cena díla zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články základní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Tento smluvní dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží také 2 stejnopisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je položkový soupis více a méně prací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal:

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Jakub Jarůšek,
jednatel

.....
Ing. Vladimír Král,
v zastoupení dle plné moci ze dne 12. 12. 2022

.....
Ing. Vlastimil Ptáček,
v zastoupení dle plné moci ze dne 12. 12. 2022