

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 841/TC/2023/007/DBKC**  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** DOKAS Dobříš, s.r.o.  
se sídlem: Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš 1  
zastoupený: Jakub Jarůšek, jednatel  
IČO: 25144251  
DIČ: CZ25144251  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 53311  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

martin.hrabak@dokas.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

martin.hrabak@dokas.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jakub Jarůšek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jakub Jarůšek, jednatel,

Martin Hrabák – vedoucí úseku- stavby, komunikace, péče o zeleň a řemesla

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
zástupci: Ing. František Císař, dle plné moci ze dne 22. 6. 2023  
Ing. Vlastimil Ptáček, dle plné moci ze dne 22. 6. 2023  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ 60838744  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7634  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:

E-mailová adresa pro vrácení elektronických faktur:

katerina.mudrova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vrácení listinných faktur:

STRABAG a.s., Žižkova 150, 261 01 Příbram

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. František Císař, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Bauer, stavbyvedoucí

Ing. Jaroslav Kubíče, mistr

(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo takto:**

Původní znění **odst. 2.3 článku 2. Předmět smlouvy** se doplňuje o:

Předmět smlouvy se upravuje o více a méně práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce čl. 2 Předmět smlouvy zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění **odst. 4.1 článku 4. Cena díla** se mění takto:

Původní smluvní cena díla bez DPH činila: 3.898,523,32 Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla zvyšuje o částku 167.061,13 Kč a celková cena předmětu díla nově činí 4.065.584,45 Kč bez DPH.

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy	3.879.710,70 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1	18.812,62 Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2	167.061,13 Kč
<b>Cena díla celkem včetně dodatků</b>	<b>4.065.584,45 Kč</b>

Ostatní odstavce čl. 4 Cena díla zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články základní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti ve svém původním znění.

Tento smluvní dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží také 2 stejnopisy.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je položkový soupis více prací.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu přezkoumal:

Smlouvu přezkoumal:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Jakub Jarůšek,  
jednatel

.....  
Ing. František Císař,  
v zastoupení dle plné moci ze dne 22. 6. 2023

.....  
Ing. Vlastimil Ptáček,  
v zastoupení dle plné moci ze dne 22. 6. 2023