

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 04	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14		Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část		Číslo objektu:	
Část:	Řešení obvodové stěny v interiéru ve 4.NP ve staré části budovy			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). V rámci bouracích prací byly odhaleny dozdivky a dodatečné zateplení obvodové stěny ve 4.NP staré budovy. Obvodová stěna je lokálně doplněna heraklitem nebo polystyrenem a mástý dozdivkou z dutých cihel a nesplňuje základní technické parametry obvodového zdiva tzn. pevnost a tepelně izolační vlastnosti. Je bezpodmínečně nutné nevyhovující zdivo odstranit a dozdivt. Projektant navrhuje ekonomicky a technicky nenáročnou dozdivku z porobetonových tvárnic s vnitřní povrchovou úpravou z omítky vápenocementové hladké, ostatní konstrukce beze změn Celková plocha nového zdiva 110,10m²</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3 bez DPH	3 683 587,93		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3 celkem bez DPH	73 390 118,25		
	změna ceny v důsledku ZL č.4 bez DPH	129 281,00	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4 celkem bez DPH	73 519 399,25		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.4			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:			Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:			Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek		Datum/Podpis	8.10.2015
Vyjádření účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 04 - 1x položkový rozpočet				