

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 30.1.2024	
Název veř. zakázky: , S941/2023/251				
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Benešovská-Milotická	Charakter akce: N	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:	
Popis změny: Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech: <ol style="list-style-type: none"> 1) Zřízení propustků P17, ve staničení 4,844 km z plastových trub do DN 600 mm, délka 6 m 2) Bourání stávajícího trubního propustku 3) Vodorovná doprava vybouraných hmot dle skutečnosti 4) Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce dle skutečnosti 5) Přesun hmot, pozemní komunikace dle skutečnosti 				
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Přesuny sutě dle skutečnosti 2) Vybourání nefunkčních propustku – zlomené betonové roury, 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Ladislav Řehka – AD souhlasí se změnou			6.2.24	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 30.5.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 0	Bilance: 54 968,99 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 54 968,99	
	Konečná celková cena akce po změně			12 656 442,32 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			12 656 442,32 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 15.2.2024	Podpis	
Technický dozor objednatele:		Datum: 5.2.2024		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 6.2.2024		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

