

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 06	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Odstranění svislých šachet u vstupu ve 2.NP staré budovy			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). V rámci bouracích prací 2.NP u hlavního vchodu budovy bylo na místo předpokládaných sloupů zjištěny svislé šachty a vodorovné pod původním stropem, sloužící pro průchod vzduchotechniky, obložené původně omítaným heraklitem. Narušené svislé necelistvé desky heraklitu je nutné odstranit včetně vzduchotechniky a svislé konstrukce nahradit dozděním, podhledy pak zavěšeným sádkartonem</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5 bez DPH	3 941 939,64		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5 celkem bez DPH	73 648 469,96		
	změna ceny v důsledku ZL č.6 bez DPH	42 308,79	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6 celkem bez DPH	73 690 778,75		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.6			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 06 - 1x položkový rozpočet				