

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 10	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Podhledy v 1.NP - stará budova			
Popis změny:				
<p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). V rámci bouracích prací po odstranění starých podhledů stropů bylo zjištěno, že navržené povrchové úpravy (lokální vyspravení omítek do 30% rozsahu) je vzhledem ke stavu povrchů stropů zcela nevyhovující, oprava omítek musela být provedena ze 100% s nákladným odsekáním vystouplých částí betonu, či betonářské výztuže: Projektant navrhuje finančně úsporné řešení doplnění podhledů ze sádkartonových desek v místnostech kanceláří. Celkový rozsah 431,52m².</p>				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9 bez DPH	4 391 207,44		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9 celkem bez DPH	74 097 737,76		
	změna ceny v důsledku ZL č.10 bez DPH	211 315,70	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 celkem bez DPH	74 309 053,46		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.10			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	8.10.2015	
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum : 8.10.2015		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 10 - 1x položkový rozpočet				