

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o zhotovení stavby

kteřou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2430 a násl. Občanského zákoníku, uzavřely dne 3. 1. 2022 níže uvedené smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 5621054251

Číslo smlouvy zhotovitele: RAM000630

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6977720287/0100
Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno


Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098

Zastoupena Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na
základě plné moci

Pověřený zaměstnanec:

 technický ředitel

 vedoucí střediska realizace inženýrských
staveb

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

Zastoupena Ing. Danielem Stružem, MBA

Pověřený zaměstnanec:

 vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Společnost s názvem „PPO nábřeží Svratky – Brno“

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupená: vedoucím společníkem OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek, 1.místopředseda představenstva
a Paolo Bee, MBA, 2.místopředseda představenstva

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a.s.**

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 695

Společník I: **HOCHTIEF CZ a.s.**

Zastoupený: ■■■■■ ■■■■■ ředitel divize PSM, na základě plné moci
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ obchodní ředitel, na základě plné moci

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6229

Společník II: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2144

(společně dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby uzavřené dne 3. 1. 2022 mezi smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 3**“) následujícího znění:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2022 smlouvu o zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatel, jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany dne 5. 12. 2023 uzavřely dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a uzavřely dne 7. 8. 2023 dodatek ke smlouvě č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), v rámci nichž ke změně předmětu plnění s tím související změně lhůty plnění, a to v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ; ke změně vybraných kontaktních a platebních údajů Zhotovitele (spočívajících ve změně bankovního účtu, změně oprávněných osob na straně Zhotovitele) a ke změně dotačního titulu.
2. Terminologie podle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
3. Účelem uzavření Dodatku č. 3 je provedení změn závazku v níže specifikovaném rozsahu.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy realizace protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, staré Brno a Pisárky, to vše v obci Brno (dále jen „**Stavba**“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B 32, 39 a 40, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující klasifikaci změn závazku:
 - změny dle změnových listů č. 14, 18, 19, 22, 25, 27 a 30A představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ,
 - změny dle změnových listů č. 23, 24, 30B, 32, 39 a 40 představují změny ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ,

- změny dle změnových listů č. 21, 26 a 28 představují změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnovém listu č. 40 smluvní strany přistoupily k úpravě doby plnění.

Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c) se nahrazuje zněním:

*„c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti provedené zejména dle čl. II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se smlouvou se sjednává do 30. 4. 2025 (dále jen „**Finální lhůta**“);“.*

4. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnových listech č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 39 a 40 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Původní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 v odst. V.1 se nahrazuje zněním:

*„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:*

*cena celkem **1 419 718 247,01 Kč bez DPH.**“*

5. Původní ustanovení Smlouvy v odst. V.2 se nahrazuje zněním:

„Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1–5, tvořících přílohu č. 4, změnových listů č. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 a 17, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy a změnových listů č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B, 32, 39 a 40, které tvoří přílohu č. 6 Smlouvy.“

6. Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B, 32, 39 a 40, jež nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy

Příloha č. 2: Upravený Harmonogram *(aktualizovaný ve znění Dodatku č. 3)*

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.


Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/069 dne 31. 1. 2024.

V Brně dne dle el. podpis


V Brně dne dle el. podpis

za Objednatele



Datum: 2024.02.21
10:27:43 +01'00'

Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna


za Zhotovitele



Digitální podpis: 01101011
19.02.2024 09:55:21 101

Ing. Roman Kocúrek,
1.místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Digitální podpis: 01101011
20.02.2024 12:09:12 01

Paolo Bee, MBA,
2.místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.


Datum: 2024.02.12 15:27:42
+01'00'


ředitel divize PSM
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 2024.02.12
15:10:30 +01'00'

obchodní ředitel
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 2024.02.19
08:30:35 +01'00'

člen představenstva
FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.