

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MěÚ: 24KDS00441




Ev. č. zhotovitele : 201263069.14

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany:


OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor
bankovní spojení: : Kř. s. s. s. č. 525421/0100
ve věcech technických: 
telefon : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : COLAS CZ, a.s.
sídlo : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
korrespondenční adresa : Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
právní forma : akciová společnost
IČ : 261 77 005
DIČ : CZ26177005
zápis v OR : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B
vložka 6556
jednající : Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva,
pan Arnaud Martin, člen představenstva

dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
fax
e-mail



II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 14.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo ev. Č. MěÚ: 23KDS00720, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést „Drobné opravy MK a chodníků v Novém Boru 2023“ a to v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor“ ev. č. ve Věstníku VZ: Z2020-001597.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 je úprava právních vztahů ve smyslu par. 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi zadavatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla. Po realizaci jednotlivých oprav byla fakturace v celkovém součtu provedených prací (na základě odsouhlasených soupisů oběma stranami) v menším finančním rozsahu.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nejsou tímto Dodatkem č.1 nijak dotčena.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

<u>Smlouva o dílo</u>	
Cena bez DPH:	413 223,14 Kč
<u>Konečná cena Smlouvy o dílo</u>	
Cena bez DPH:	411 469,35 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	86 408,54 Kč
Cena včetně DPH:	497 877,90 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátsetumtisícosmsetsedumdesátsetumkorunčeských,90haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že s právními účinky ke dni 31.5.2022 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením zhotovitele, kdy společnost Silnice Žáček s.r.o., IČO: 445 69 432, se sídlem Antonína

Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, jakožto zanikající obchodní korporace byla sloučena se společností COLAS CZ, a.s., IČO: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556, jakožto nástupnickou obchodní korporací. V důsledku fúze se společnost COLAS CZ, a.s. stala univerzálním právním nástupcem společnosti Silnice Žáček s.r.o.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 863/24/RM31 ze dne 5. 2. 2024.

V Novém Boru, dne

V České Lípě, dne

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa