

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 01/2023/OKR20/STOM

uzavřené dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

1. Objednatel: se sídlem Oprávněný zástupce: Zástupci při jednáních ve věcech:	Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál ředitel organizace Mgr. Luděk Holan
	smluvních: ředitel organizace Mgr. Luděk Holan technických: investiční technik Zdeněk Matušinec
Bankovní spojení:	KB a.s. Bruntál, č. ú. 20001 – 525771/0100
DIČ:	CZ 71197818
IČ:	711 97 818
2. Zhotovitel: se sídlem Oprávněný zástupce: Bankovní spojení:	NORD STAVEBNÍ s.r.o. Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc Roman Vychodil – jednatel společnosti MONETA Money Bank, číslo účtu 228731088/0600
DIČ:	08085901
IČ:	CZ.08085901

Tímto dodatkem č. 2, se smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 SoD, z důvodu započtení víceprací a méněprací mění následovně:

IV. CENA DÍLA – bod 1. se mění a nově zní:

Stanovená cena díla dle SoD bez DPH činí:	1.984.678,72Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH činí:	451.164,86Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH činí:	- 20.702,23Kč

Cena díla celkem bez DPH činí:	2.415.141,35Kč

Ostatní podmínky

- Ostatní články a ustanovení Smlouvy o dílo 01/2023/OKR20/STOM, a jejího dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a beze změny.
- Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou:
 - položkový rozpočet méněprací
 - položkový rozpočet víceprací

V Bruntále dne: 22. 2. 2024

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
města Bruntál, p.o.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál
DIČ: CZ 71197818

Objednatel:
Mgr. Luděk Holan
ředitel organizace

Zhotovitel:
jednatel společnosti

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
Kaštanová 1055/14
779 00 OLOMOUC -1-

Položkový rozpočet

Zakázka: **VÍCEPRÁCE-Bruntál, stomatologické ordinace v objektu DPS, Okružní 20**

Místo: **DPS Bruntál**

Objednatel: **Hospodářská zpráva města Bruntál, p.o.**
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál

IČ: 71197818
 DIČ: CZ71197818

Zhotovitel: **NORD STAVEBNÍ s.r.o.**
Kaštanová 1055/14
779 00 Olomouc

IČ: 08085901
 DIČ: CZ08085901

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	370 504,39
PSV	28 383,47
MON	52 277,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	451 164,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	451 164,86 CZK

Cena celkem bez DPH 451 164,86 CZK

v Bruntá _____ dne 22.2.2024

Za zhotovitele

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
 IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
 Kaštanová 1055/14
 779 00 OLOMOUC -1-

HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
 p.o.
 10
 Bruntál
 IČ: 71197818

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 862,49
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			44 655,02
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 867,90
99	Staveništní přesun hmot	HSV			781,98
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 588,05
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 761,44
783	Nátěry	PSV			969,98
784	Malby	PSV			8 064,00
M21	Elektromontáže	MON			52 277,00
DSP 100	Další stavební práce a dodávky	HSV			287 337,00
Cena celkem					451 164,86

28	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, Zárubně-nové dveře	m2	1,26000	74,00	93,24
29	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín, Zárubně-nové dveře	m2	1,26000	253,00	318,78
Díl:	784	Malby				8 064,00
30	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x, SKLEPNÍ PROSTORY	m2	89,60000	68,00	6 092,80
31	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, SKLEPNÍ PROSTORY	m2	89,60000	22,00	1 971,20
Díl:	M21	Elektromontáže				52 277,00
32	M21001	Elektroinstalace-viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	39 312,00	39 312,00
33	M21002	Elektroinstalace-MIKROSKOP-viz samostatný rozpočet, HDMI	kpl	1,00000	12 965,00	12 965,00
Díl:	DSP 100	Další stavební práce a dodávky				287 337,00
34	DSP001	Změna rozměru dveře vnitřní D9 z 90/197 na 110/197, vč.změny zárubně+průřezu v nosné stěně	soubor	1,00000	8 362,00	8 362,00
35	DSP002	D+MTZ ocelová k-ce: rám U140-2x2050+1x1800, Prostup k ordinaci č.1	soubor	1,00000	9 135,00	9 135,00
36	DSP003	Zazdívka u klimatizace 0,4m2	soubor	1,00000	730,00	730,00
37	DSP004	Průvrty strop-130mm/l-250mm-1x-Kanalizace, u skříně do knihovny	soubor	1,00000	800,00	800,00
38	DSP005	Průvrty strop-60mm/l-250mm-3x-Vodovod, u skříně do knihovny	soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00
39	DSP006	D+MTZ požární ucpávky-prostupy	soubor	1,00000	54 750,00	54 750,00
40	DSP007	D+MTZ NÁBYTKOVÁ STĚNA-POSUVNÉ DVEŘE	soubor	1,00000	27 650,00	27 650,00
41	DSP008	D+MTZ 2xKlimatizační jednotky-2x3,5kW venkovní jed, vč.příslušenství-hadice,konzoly,el.vedení,plošina	soubor	1,00000	126 735,00	126 735,00
42	DSP009	D+MTZ vodoinstalace VCP	soubor	1,00000	11 730,00	11 730,00
43	DSP010	D+MTZ Kanalizace vnitřní VCP	soubor	1,00000	9 775,00	9 775,00
44	DSP011	D+MTZ VZDUCHOTECHNIKA-PŘÍPRAVA VCP	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	DSP012	D+MTZ TOPENÍ VCP	soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00
46	DSP013	Nátěr potrubí ÚT(ordinance)+Radiátorů-3x, (2xOrdinance+1xOkno-čekárna)-VCP	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00

Položkový rozpočet

S:	VÍCEPRÁCE-Bruntál, stomatologické ordinace v objektu DPS, Okružní 20
O:	DPS Bruntál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 862,49
1	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm, RTG/Úklidová místnost	m2	4,00000	1 024,00	4 096,00
2	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami, RTG/Úklidová místnost	m	4,85000	87,80	425,83
3	342266211RT2	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm-místo omítky	m2	17,80000	519,00	9 238,20
4	342266211RT1	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm-místo omítky	m2	8,40000	503,00	4 225,20
5	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, místo omítky	m2	4,56000	150,50	686,28
6	342261112RXX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky stand-tl.12,5mm,bez izolace-chodba-před ordi	m2	5,37600	951,00	5 112,58
7	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi-RAK	m3	0,18000	6 940,00	1 249,20
8	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi-RAK	m3	0,18000	6 940,00	1 249,20
9	078844111R00	Úprava ostění otvoru-OSTĚNÍ, Okenní sestavy AL-čekárna chodba	msoubo	1,00000	4 580,00	4 580,00
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				44 655,02
10	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zaměna za omítky stropů-O1+O2+CHODBA	m2	43,10000	789,00	34 005,90
11	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2, záměna za omítku	m2	8,80000	223,00	1 962,40
12	767584157R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60 do 10 m2, Ord1+Ord2+chodba před ordinací	m2	7,84000	788,00	6 177,92
13	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů, z kazet	m2	7,84000	320,00	2 508,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 867,90
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	58,70000	117,00	6 867,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				781,98
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,93800	403,50	781,98
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 588,05
16	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm, Nové dveře	kus	1,00000	819,00	819,00
17	61165392	Dveře požární bezpečnostní EI30 RC2 CPL KLASIK , 1-křídle 900x1970 D8 vč.kování-Nové dveře	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00
18	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm, Nové dveře	kus	1,00000	135,00	135,00
19	61187421R	Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm, Nové dveře	kus	1,00000	96,00	96,00
20	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	103,50000	2,30	238,05
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 761,44
21	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla, nové dveře	kus	1,00000	40,00	40,00
22	55440402R	Madlo dvojitě pevné 844 mm leštěná nerez, koupelnový doplněk-nové dveře	kus	1,00000	2 175,00	2 175,00
23	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, doplnění k rozpočtu	kus	2,00000	217,00	434,00
24	767649191R00	Samozavírače hydraulický dveře požární D8 DC 140 , doplnění k rozpočtu	kus	2,00000	1 690,00	3 380,00
25	55440402R	Madlo dvojitě pevné-příplatek za nerez provedení, oproti bílá klasik-skutečnost !	kus	4,00000	655,00	2 620,00
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	86,49000	1,30	112,44
Díl: 783		Nátěry				969,98
27	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, Válcované nosníky-rám	m2	7,54000	74,00	557,96

Položkový rozpočet

Zakázka: MĚNĚPRÁCE-Bruntál, stomatologické ordinace v objektu DPS, Okružní 20

Misto: DPS Bruntál

Objednatel: Hospodářská zpráva města Bruntál, p.o.
Požárníků 130/10
792 01 Bruntál

IČ: 71197818
DIČ: CZ 71197818

Zhotovitel: NORD STAVEBNÍ s.r.o.
Kaštanová 1055/14
779 00 Olomouc

IČ: 08085901
DIČ: CZ08085901

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	20 702,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 702,23


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 702,23 CZK

Cena celkem bez DPH 20 702,23 CZK

v Bruntále dne 22.2.2024


 Hospodářská správa
 města Bruntál, p.o.
 Poštovní 20
 792 01 Bruntál
 IČ: 71197818


 NORD STAVEBNÍ s.r.o.
 IČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
 Kaštanová 1055/14
 779 00 OLOMOUC -1-

Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 812,30
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			18 563,10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			326,83
Cena celkem					20 702,23

Položkový rozpočet

S:	MÉNĚPRÁCE-Bruntál, stomatologické ordinace v objektu DPS, Okružní 20
O:	DPS Bruntál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 812,30
1	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	2,10000	863,00	1 812,30
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				18 563,10
2	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi(změna na SDK)	m2	43,10000	269,00	11 593,90
3	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi(změna na SDK)	m2	26,20000	266,00	6 969,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				326,83
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,81100	403,00	326,83

