

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-137 ze dne 6. 9. 2023
(SMVS: 107V462002207)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)
[REDACTED]

Ing. Ilona Parlásková (zástupkyně ředitele OŘS AHNM)
[REDACTED]

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)
[REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“
[REDACTED]

BIM koordinátor: Ing. Imrich Vincúr, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

Sídlo: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

IČO: 257 64 314

DIČ: CZ25764314

Zastoupená: **Ing. Ivo Kovalíkem - jednatelem**

Bankovní spojení: KB Brno

Číslo účtu: 27-0504190207/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických, vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: s7ucc2n

Adresa pro doručování: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-027 ze dne 6. 9. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, Ruzyně – výstavba multifunkční budovy“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel Dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. a 2. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět Dodatku**

2.1. V průběhu provádění 1. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.1. – 2.1.5. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (Dokumentace bouracích prací, zajištění povolení k odstranění staveb), požádal Zhotovitel dne 29. 1. 2024 o posunutí termínu pro předání výstupů 1. etapy Díla, a to z důvodu prodloužení lhůty k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska k odstranění staveb a navazujících komplikací celkem o 40 kalendářních dnů. Sdělení od Sekce majetkové MO, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti, Zhotovitel obdržel dne 9. 1. 2024 (viz. Příloha č. 1). V návaznosti na termín předání 1. etapy Díla Zhotovitel požaduje i prodloužení 2. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.6. - 2.1.9. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (Projektová dokumentace) o stejnou dobu, tedy 40 kalendářních dnů. Objednatel žádost posoudil jako odůvodněnou a posun termínu 1. a 2. etapy Díla o 40 kalendářních dnů odsouhlasil.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 220 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.

„**4.4.** Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 400 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy, z toho **250 kalendářních dnů** pro zpracování Projektové dokumentace a její předání Dotčeným orgánům a osobám dle písm. c) bodu 2.1.8. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy. O vydání stavebního povolení je Zhotovitel povinen požádat nejpozději **60 kalendářních dnů** před termínem předání výstupů 2. etapy Díla Objednateli dle čl. 5 Smlouvy sjednaným v tomto odstavci.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: Příloha č. 1 – Sdělení o prodloužení lhůty – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

- 3.4.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.
- 3.2.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Mgr. Tomáš
Urbánek Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2024.02.22
12:47:40 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Ivo Kovalík
jednatel
Arch.Design, s.r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Ivo
Kovalík Digitálně podepsal
Ing. Ivo Kovalík
Datum: 2024.02.16
11:11:09 +01'00'

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj: MO 22597/2024-1322

Praha 9. ledna 2024

Sp. zn. 167226/2023-1322-OÚZ-PHA

Arch.Design s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno

Sdělení o prodloužení lhůty k vyřízení žádosti o vydání závazného stanoviska na akci „Praha Ruzyně – výstavba multifunkční budovy“ – demolice tesko objektu, mycího můstku a zpevněných ploch a odstranění dřevin.

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), příslušné dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vám sděluje následující:

předložený stavební záměr se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany v souladu s § 175 stavebního zákona. Z tohoto důvodu byla projektová dokumentace řešeného záměru odeslána ke konzultaci příslušným odborným orgánům MO. Po obdržení jejich odborného vyjádření bude vydáno závazné stanovisko MO, které vám bude neprodleně zasláno.

Ministerstvo obrany dále sděluje v souladu s § 161 stavebního zákona, že v lokalitě vyznačené na vámi zasláném mapovém podkladu může dojít ke kolizi s inženýrskými sítěmi a podzemním telekomunikačním vedením, které Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO v řešeném území eviduje. Podmínky jejich ochrany budou uvedeny ve vydaném závazném stanovisku Ministerstva obrany.

Tato informace neplní funkci souhlasného závazného stanoviska Ministerstva obrany k umístění a k realizaci stavby ve smyslu § 175 stavebního zákona.

Dle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/204 Sb. (správní řád) se prodlužuje lhůta k vydání závazného stanoviska MO o dalších 30 dnů.

Toto sdělení/usnesení o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska MO o dalších 30 dnů je zaznamenáno do spisu.

Kontaktní osoba: Ing. Norbert Novák tel. č. 601 580 244

Ing. Norbert Novák
ministerský rada
ředitelství odboru ochrany územních
zájmů a státního odborného dozoru

Za správnost :

Roman
Prášek

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2024.02.15
07:26:34 +01'00'

Elektronický podpis: 9.1.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Norbert Novák
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 3.4.2026 09:12 +02:00