

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: FVE\_D-2023-000062

## **Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

**„Realizace FVE na pracovišti Paseka -  
projektová příprava“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel :

**Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace**

IČ: 00849081

DIČ: CZ 00849081

se sídlem : Paseka 145, 783 97

Subjekt zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl Pr. vložka 947

Zastoupený: \_\_\_\_\_, ředitelka

ve věcech technických: \_\_\_\_\_ Manažer provozu a VZI

mobil : \_\_\_\_\_

e-mail : \_\_\_\_\_

ve věcech smluvních:

Bankovní spojení: \_\_\_\_\_

( dále jen objednatel )

### 2. Zhotovitel :

**PKV BUILD, s.r.o.**

IČ: 28149785

DIČ: CZ28149785

se sídlem : Senožaty 284, 394 56 Senožaty

Subjekt zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21506

Zastoupený : \_\_\_\_\_ jednatel společnosti

ve věcech technických a smlouvy : \_\_\_\_\_ obchodní ředitel

mobil : \_\_\_\_\_

e-mail : \_\_\_\_\_

Bankovní spojení: \_\_\_\_\_

( dále jen zhotovitel )

## PREAMBULE

- A. Objednatel rozhodnutím ze dne 31. 8. 2023 vydaným v řízení o zadání veřejné zakázky „Realizace FVE na pracovišti Paseka – projektová příprava – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ II“, vybral Zhotovitele na základě jeho nabídky ze dne 24.8.2023 a dne 3.10.2023 s ním uzavřel Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).
- B. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené Smlouvě, kterým bude doplněn předmět smlouvy o další činnosti a navýšena cena, dle přiložené nabídky.

## **I. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**

1. Uvedené smluvní strany se dohodly, že vypracovaná projektová dokumentace, popsaná v předmětu smlouvy bude rozšířena o další související projektové části jejichž potřeba vyhotovení vznikla při jednáních s Provozovatelem distribuční soustavy a na základě výsledku statického posouzení střech.
2. Jedná se o doplnění projektu o dokumentaci k umístění a připojení 8ks nabíjecích stanic, změny související s požadavky na připojení FVE k distribuční síti a dále o dokumentaci k nutnosti vyztužení vazníků nevyhovujících krovů.

## **II. NAVÝŠENÍ CENY**

1. Smluvní strany sjednaly za výše uvedené změny a doplnění projektu, v souladu s nabídkou uvedenou v příloze č. 1, cenu ve výši: **Kč 90 700,--**  
**(slovy: Devadesátisíc sedm set korun českých). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných daňových zákonů, dnem zdanitelného plnění je den písemného předání dokončeného díla objednateli.**

## **III. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení a dohodnuté zůstává beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka NAB-2024-100-000430 ze dne 9. 2. 2024.

V Pasece dne:	V Brně dne:
Za objednatele:	Za zhotovitele:

Digitálně podepsal ..... Datum: 2024.02.23 11:54:10 +01'00'	Digitálně podepsal ..... Datum: 2024.02.15 14:31:01 +01'00'
ředitelka	jednatel