

DODATEK č. 3

Souhrnu smluvních dohod ze dne 01. 08. 2017,

číslo smlouvy objednatele: 05PT-001016,

číslo smlouvy konzultanta: 117TD10082

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: [REDACTED] č. ú. [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

1.2. Konzultant:

„TES+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“ zastoupené vedoucím sdružení, společností

TES Consulting, s.r.o.

se sídlem V olšínách 2300/75, Strašnice, 110 00 Praha 10

zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]

IČO: 17059071, DIČ: 17059071

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 365965

Vedoucí společnosti: „TES+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“

Další společník: **SGS Czech Republic, s.r.o.**

Se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník: **BUNG Ingenieure AG**

Se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

IČO: HRB 337392

Zapsán v OR: Úřední soud Mannheim, Rejstříkový soud, oddíl B, vložka 337392

Další společník: **BUNG CZ s.r.o.**

Se sídlem: Americká 339/39, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27454576, DIČ: CZ27454576

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 113589

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 01. 08. 2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D3 0310/II Hodějovice - Třebonín**“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 254/06-120-RS/2, ze dne 26. 4. 2006 s účinností od 1. 5. 2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1, ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010, v platném znění.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy; Schválených: MD-OI, č. j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OPK č. j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003, Praha, duben 2008, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), když

- Smluvní strany tímto reagují na skutečnost prodloužení doby realizace stavby D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a s tím související nezbytnost zajištění činností dle uzavřené Smlouvy v rozsahu níže uvedeném,
- Smluvní strany tímto reagují na zjištěnou chybu ve výpočtu změny při a v rámci mezi nimi uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany tímto konstatují, že administrativním nedopatřením došlo k chybnému navýšení ceny Dodatkem č. 1 Smlouvy o částku ve výši Kč 290 000,00 bez DPH, a to překročením zákonného limitu dané skupiny de minimis. Uvedený nedostatek se Smluvní strany zavázaly vypořádat v rámci uzavíraného Dodatku č. 3 Smlouvy, a to způsobem uvedeným níže pod bodem 2.4 tohoto článku II.

2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku, a to navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle rozpisu služeb v částí A, B, C (Rozsah služeb, Příloha č. 1 Dodatku). Tato nepodstatná změna závazku Smlouvy je nezbytná z důvodu objektivních skutečností souvisejících s realizací stavby a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Zahájení služeb: Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení poskytování služeb konzultanta se mění na:

79 měsíců, z toho je 64 měsíců termín pro dokončení od předání staveniště Zhotoviteli a 15 měsíců na dokončení a vyvedení stavby.

Termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta: 30. 09. 2025.

Výše uvedený termín pro dokončení poskytování služeb konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování technické pomoci v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby.

Dodatek č. 3 Souhrnu smluvních dohod

2.4 Nabídková cena dle Smlouvy ze dne 01. 08. 2017 ve výši **57 955 000,00 Kč** (slovy: padesát sedm milionů devět set padesát pět tisíc) bez DPH byla, na základě Dodatku č. 1, navýšena na částku **79 133 800,00 Kč** (slovy: sedmdesát devět miliónů sto třicet tři tisíce osm set korun českých) bez DPH. Na základě tohoto Dodatku č. 3 se cena snižuje o částku ve výši **290.000,00 Kč** (slovy: dvě stě devadesát korun českých) dle bodu 2.1 tohoto článku s tím, že na uvedenou částku bude Konzultantem vystaven dobropis a zároveň se navyšuje o částku **30 225 000,00 Kč** (slovy: třicet miliónů dvě stě dvacet pět tisíc korun českých) bez DPH. Odměna za poskytované konzultační služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 byla tedy nově sjednána ve výši **109 068 800 Kč** (slovy: sto devět milionů šedesát osm tisíc osm set korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy bez DPH činí: 57 955 000,00 Kč

Cena poskytovaných konz. služeb dle Smlouvy, včetně Dodatku č. 1 bez DPH činí: 79 133 800,00 Kč

Snížení Ceny služeb v souvislosti s vypořádáním chyby dle bodu 2.1 tohoto Dodatku č.3

- 290.000,00 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných konzultačních služeb

dle Dodatku č. 3 činí: 30 225 000,00- Kč

Nová cena za poskytování konzultačních služeb bez DPH: **109 068 800,00- Kč**

DPH 21%: 22 904 448,00- Kč

Nová cena vč. DPH 21%: 131 973 248,00- Kč

Zařazení změn Dodatku č. 3 do skupin dle zákona č. 134/2016 Sb.:

Ve skupině 1 Vyhrazené změny

(dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

30 225 000,00 Kč bez DPH

Ve skupině 5 de minimis

(dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb)

-290 000,00 Kč bez DPH

Ve skupině č. 2, 3, 4, 6

(§ 222 zákona č.134/2016)

0,00- Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.3 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3 a je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4 Pokud v tomto Dodatku č.3 není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

3.5 Přílohu č. 1 Dodatku č.3 tvoří: Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“ - Dodatek č.3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dodatek č. 3 Souhrnu smluvních dohod

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

[Redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

ZA KONZULTANTA

IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI

Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2024.02.20
06:26:25 +01'00'

[Redacted]
ředitel společnosti, jednatel TES Consulting, s.r.o.
za „IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI“
na základě plné moci

Přílohy:

- 1) Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, TDI“ - Dodatek č.3

"IBR+SGS+BUNG-AG+BUNG-CZ_TDI"- Dodatek č.3
ROZSAH SLUZEB

Služba - funkce	Počet dní dle SSD	Denní sazba	Celková cena dle SSD	Počet dní Dodatek 1	Počet dní SSD+Dod1	Celková cena SSD+Dod1	počet dní v měsíci dle Nabídky	Počet dní Dodatek 3 skup 5	Počet dní Dodatek 3 skup 1	Celkem dní SSD+Dod1+Dod3	Cena Kč dle Dod 3	Celková cena SSD+Dod1+Dod3
A) Tým asistenta správce stavby												
1 Asistent správce stavby												
2 Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce												
3 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů												
4 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů-nový												
5 Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring												
6 Právník												
7 Koordinátor BOZP												
A) Tým správce stavby – celkem		CELKEM			CELKEM							
B) Technická dozorní správa												
8 Asistent specialista geotechnika												
9 Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)												
10 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)												
11 Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) - nový												
12 Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi												
13 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi												
14 Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi - nový												
15 Asistent specialista trubní vedení												
16 Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)												
17 Asistent specialista geodet ÚOZI												
18 Asistent specialista PKO												
19 Asistent specialista ocelové konstrukce - nový												
20 Asistent specialista ekodozor												
21 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti												
22 Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti - nový												
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM			CELKEM							
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci												
23 Expert - inženýrská geologie												
24 Expert - pozemní komunikace												
25 Expert - mosty a inženýrské konstrukce												
26 Expert - produktovody												
27 Expert - elektrotechnická zařízení												
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM										
A) Tým asistenta správce stavby - celkem		CELKEM			CELKEM					CELKEM		
B) Technická dozorní správa - celkem		CELKEM			CELKEM					CELKEM		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem		CELKEM			CELKEM					CELKEM		
Celkem (bez DPH)		SSD			SSD+Dod1						29 935 000	
DPH (21%)		SSD			SSD+Dod1						6 286 350	
Celkem vč. DPH		SSD			SSD+Dod1						36 221 350	
											Cena Kč dle Dod 3	Celková cena SSD+Dod1+Dod3

navýšení o 22 m u všech pozic dle předpokladu Nabídky

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 22.02.2024 15:53:27 +01:00