

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: d202300463 ze dne 21. 11. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

LAMA Construction s.r.o.

sídlo: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
adresa pro doručování: Bezručova 5877, 430 03 Chomutov
IČ: 44567022
DIČ: CZ44567022
zastupuje: [REDACTED] jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2023 smlouvu o dílo č. d202300463 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla obnova části povrchu vozovky v ulici Blanická v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v nabídkovém cenovém rozpočtu zhotovitele (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 8. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 8. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1, ze dne 8. 1. 2024, který je přílohou č. 3 této smlouvy*
3. V čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje o následující text:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 8. 1. 2024 tvořícího přílohu č. 3 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 1, ze dne 8. 1. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	1.154.895,20 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	242.527,99 Kč
cena s DPH:	1.397.423,19 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 8. 1. 2024, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

25. 01. 2024

V
.....
St
JU
p



v CHOMUTOVĚ dne 23. 1. 2024

LAMA Construc

jednatel

Lama Construc
Bezručova 587,
430 03 Chomutov
IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022



Změnový list č. 1 ze dne 8. 1. 2024

Název stavby:	Obnova povrchu části vozovky v ulici Blanická v Chomutově			
Číslo smluvního vztahu:	SoD/D202300463/21. 11. 2023			
Název části stavby (PS, SO):	Komunikace (vozovka)			
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. – 5., čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na smluvní cenu díla.</p>				
Původní řešení dle objednávky:				
ZL 1.1 – Vyrovnávka/ACL Dle Sod v rozpočtu 40t vyrovnávky asfaltovým betonem (pol. č.: 51 -Vyrovnávka asfaltovým betonem ACL). Celkem: 90.800,00 Kč bez DPH)				
Nové řešení:				
Na základě skutečně provedených prací dodavatel MI Roads a.s. je pro vyrovnávku položeno 68 t (reálný podíl SMCH). ZL 1.1 – Přípočet (navýšení množství) o 28t, navýšení o: 63.560,00 Kč bez DPH)				
Zdůvodnění změny:				
Označení změny dle ZL	Stručný popis změny	vliv na cenu (v Kč bez DPH) vícepráce	vliv na cenu (v Kč bez DPH) méněpráce	Výsledná cena změny části díla (v Kč bez DPH)
ZL 1.1	Vyrovnávka	63 560,00		63 560,00
		Cena celkem bez DPH (Kč)		63 560,00
		Cena celkem s DPH (Kč)		76 907,60
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v situaci, VV a smluvních dokumentech.</p>				

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH	1 320 515,59
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH	76 907,60
Nová cena díla vč. DPH	1 397 423,19

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 8.1.2024

Podpis:

ma Construction s.r.o.
ručova 5977
03 Chomutov
D: 44567022
C: CZ44567022

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 8.1.2024

Podpis:

CHOMUTOV
2
OV
100 01001

Příloha změnového listu:

Změnový rozpočet

Dodatek č.2



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Chomutov, Blanická obnova obrusné vrstvy
Komentář:

FIRMY



REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	63 560,00 Kč
DPH:	13 347,60 Kč
Celkem včetně DPH:	76 907,60 Kč

VYHOTOVILA:
8.1.2024



Chomutov, Blanická - obnova obrusné vrstvy - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba	S:	Stavba				63 560,00
	Dodatek	2:	Dodatek č.2				63 560,00
	Objekt	SO 01:	Stavební objekt 01				63 560,00
	Oddíl	005:	Komunikace pozemní				63 560,00
51	SP	X1973	Vyrovnávka asfaltovým betonem ACL	t	28,000	2 270,00	63 560,00