

Dodatek č. 2 ke Smlouva o dílo

Financováno z Norských fondů

Z projektu „Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod“ financováno z Norských fondů 2014 – 2021 v rámci výzvy „Trondheim“ programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ s identifikačním číslem výzvy Call-3B

Smluvní strany

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice

spisová značka OR: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

bankovní spojení: XXX

Zastoupený: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: MEGA a.s.

spisová značka OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9113

sídlo: Drahojovská 1452/54, 190 00 Praha 9

IČ: 44567146

DIČ: CZ699005394

bankovní spojení: XXX

Zastoupený: Ing. Luboš Novák, předseda představenstva

Oprávnění jednat ve věcech realizace díla:

[OU OU]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.12.2023 Smlouvu o dílo na realizaci Veřejné zakázky s názvem: „**Doplnění technologie linky čistírny odpadních vod Fakultní Thomayerovy nemocnice**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2023, číslo VZ ve VVZ Z2023-040389 (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytly změny a dodatečné služby, které jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na zakázku (dle § 222 odst.4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)). Tyto změny závazku ze smlouvy jsou podrobně specifikované v bodě 3. až 5. tohoto dodatku a jsou uvedeny ve změnových listech (viz příloha č. 1 až 6 tohoto dodatku).

Společně pro zelenou Evropu

3. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly realizovány následující změny:

- a) Změna materiálového provedení potrubí kolem ozonizace dle přílohy č. 1 Změnový list 01

kdy se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn činí 190 190,- Kč.

4. Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci dodatečných služeb realizovány:

- a) Doplnění nádrže vyčištěné vody za účelem využití jako vodu servisní dle přílohy č. 2 Změnový list 02
b) Využití vyčištěné odpadní vody jako oplachové vody pro mechanické předčištění dle přílohy č. 3 Změnový list 03

kdy se jedná o změnu – dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osob dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími pracemi a instalacemi, dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn činí: 832 420,- Kč

5. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly realizovány tyto služby:

- a) Doplnění přečerpávací nádrže odpadní vody na mechanické předčištění dle přílohy č. 4 Změnový list 04
b) Doplnění automatizace na ovládání GAU filtrace dle přílohy č. 5 Změnový list 05
c) Odvětrání ozonizátoru dle přílohy č. 6 Změnový list 06

kdy se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn činí 1 263 380,- Kč.

II.

Předmět dodatku

1. Čl. II Smlouvy (Předmět díla) se doplňuje o nový odst. 10 v následujícím znění:

„Předmětem plnění jsou i změny a dodatečné služby uvedené v dodatku č. 2 Smlouvy“

2. V čl. IV. Smlouvy (Cena díla) se ruší bod. 1 a nahrazuje se novým zněním takto:

„Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran takto:

Společně pro zelenou Evropu

- A) Původní cena díla bez DPH: 13 404 661,- Kč**
Slovy: třináct milionů čtyři sta čtyři tisíce šest set šedesát jedna korun českých
- B) Cena dodatečných služeb bez DPH: 2 214 015,- Kč**
Slovy: dva miliony dvě stě čtrnáct tisíc patnáct korun českých.
- C) Cena změn/méně služeb bez DPH: 71 975,- Kč**
Slovy: sedmdesát jedna tisíc devět set sedmdesát pět korun českých.
- D) Celková cena díla bez DPH: 15 546 701,- Kč**
Slovy: patnáct milionů pět set čtyřicet šest tisíc sedm set jedna korun českých
- E) DPH 21 %: 3 264 807,21 Kč**
Slovy: tři miliony dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set sedm korun českých dvacet jedna haléře.
- F) Celková cena díla s DPH: 18 811 508,21 Kč**
Slovy: osmnáct milionů osm set jedenáct tisíc pět set osm korun českých dvacet jedna haléře.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.

[OU OU] = osobní údaj

V Praze dne: 22.2.2024

Ve dne:

.....
Za objednatel

.....
Za zhotovitele

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel

Ing. Luboš Novák, předseda představenstva