

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.199
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4g2 – R92 – Silnoproudá elektrotechnika PBZ – Revize R92 D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Zapojení skříňky centralstop, totalstop a UPS stop a doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny				
Položka, popis: Tento změnový list obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> úpravu zapojení skříňky centralstop, totalstop a UPS stop tak, aby byla provedena v souladu s požární zprávou. Změnový list je zpracován dle revize projektové dokumentace R92 doplnění datového přívodu pro interkomy v čistých prostorách lékárny 				
Důvod změny: <ul style="list-style-type: none"> Skříňka - z důvodu upřesnění zapojení Kabely pro interkomy - z důvodu dopřesnění projektové dokumentace – v revizi KZ03 nejsou doplněny datové kabely pro IP interkomy v čistých prostorách 				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 21 777,- Kč bez DPH konečná cena: 21 777,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 21 777,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní:	0	NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 22.02.2024		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření rozpočtáře a projektanta SLP v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 22.02.2024		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Změna několikrát projednávána za přítomnosti IKEM na KP TZB. Ceny smluvní, výkaz výměr podle GP.	Datum a podpis: [redacted] 22.02.2024		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 22.02.2024		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 22.02.2024		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management


Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

INVIN s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51
č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny



REKAPITULACE STAVBY - Zapojení skříňky central, total a UPS stop a doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

21 776,90

	a daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	####	0.00	0.00
snížena	####	0.00	0.00
sníž. přenesena	####	0.00	0.00
nulová	####	0.00	0.00

Cena s DPH

CZK

26 350,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - Zapojení skříňky central, total a UPS stop a doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 776,90	26 350,05
D1_01	Budova G1 a G2	21 776,90	26 350,05
D1_01_4g2-R92	Slaboproudá elektrotechnika PBZ - Revize R92 - Zapojení skříňky central, total a UPS stop	5 737,50	6 942,38
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Doplnění kabelů SLP pro IP Interkomy v ČP lékárny	16 039,40	19 407,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Zapojení skříňky central, total a UPS stop

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R92 - Silnoproudá elektrotechnika PBZ - Revize R92

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC

DIČ

Zpracovatel:

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

5 737,50

DPH základní
snížená

Zak ad dané

0,00

Sazba dané

21,00%

0,00

15,00%

Cena s DPH

v CZK

6 942,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Rezičko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Rezičko

Datum a podpis:

Rezičko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Zapojení skříňky central, total a UPS stop

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R92 - Silnoproudá elektrotechnika PBZ - Revize R92

Místo: Praha

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 737,50

D4 - Rozvaděče

5 062,50

D5 - Elektromontáže

675,00

D5 1 - montáž rozvaděčů

675,00

SOUPIS PRACÍ - Zapojení skříňky central, total a UPS stop

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g2-R92 - Silnoproudá elektrotechnika PBZ - Revize R92

Místo: Praha

Datum: 13.02.2024

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								5 737,50
	D	D4	Rozvaděče				5 062,50	
0	K	1182-18034	Doplnění zapojení skříňky CENTRALSTOP, TOTALSTOP A UPSSTOP - RPI-08-003-UNI-SE Instalační relé, D+M viz výkres číslo D1_01_4g2-12-R92 3	Ks	3,000	1 687,50	5 062,50	
	D	D5	Elektromontáže				675,00	
	D	D5 1	montáž rozvaděčů				675,00	
0	K	1191-292	úprava zapojení skříňky CS-TS-US na stavbě, včetně připojení přívodů, M viz výkres číslo D1_01_4g2-12-R92 1	ks	1,000	675,00	675,00	
					3,000			
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1 G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 13.02.2024

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penza v o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 039,40

DPH základní
snížená

Základ daně

8 833,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 894,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny

IKEM - Výstavba nových budov G1 G2

D1_01 - Budova G1 a G2

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT

Praha

07.11.2023

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Atelier Penza v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 039,40

D4 - Strukturovaná kabeláž

16 039,40

SOUPIS PRACÍ - Doplnění kabelů SLP pro IP interkomy v ČP lékárny

IKEM - Výstavba nových budov G1,G2

D1_01 - Budova G1 a G2

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

13.02.2024

Atelier Pentz v.o.s.,
Mrtkova 12, Jihlava

IMOS Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 039,40	
D	D4		Strukturovaná kabeláž				16 039,40	
138	K	Pol165	Montáž keystone do patch panelu zapojení kabelu	ks	2,000	74,40	148,80	vlastní
139	K	Pol166	Modul RJ45, CAT 6A, STP s barevným rozlišovačem pro aplikace	ka	2,000	315,30	630,60	vlastní
164	K	Pol189	Montáž konektoru RJ45, CAT 6A	ks	2,000	74,40	148,80	vlastní
165	K	Pol190	Konektor RJ45 průmyslový, CAT 6A, STP, samočezný (kamery venkovní, rozvaděče vytáhu, tabla)	ka	2,000	45,10	90,20	vlastní
31	K	Pol74	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	140,000	17,20	2 408,00	vlastní
197	K	Pol221	Datový kabel cat.7A S/FTP 23AWG 1000Mhz, 32P8A WH, v souladu s ISO/IEC (ČSN) 60332-3-24, ISO/IEC (ČSN)61034-2, ISO/IEC (ČSN) 60754-2, Dca s2 d1 a1, NVP 76%, s garancí krátkých linek min. 3m	m	140,000	27,00	3 780,00	vlastní
204	K	Pol226	Přichytka kabelová, jednoduchá, pro kabelové lávky, pro 1 kabel max průměru 50mm (tzv. SONAP)	ks	70,000	51,90	3 633,00	vlastní
247	K	Pol257	Ostatní montážní materiál	ks	2,000	715,00	1 430,00	vlastní
248	K	Pol258	Stavební přípomoci	ks	2,000	845,00	1 690,00	vlastní
249	K	Pol259	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	2,000	1 040,00	2 080,00	vlastní