


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

číslo zhotovitele: 100-013-16 ze dne 10. 8. 2016

„Most ev. č. 44429-6, Horní Žleb“ – projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Drahomírem Babničem**, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
kontaktní adresa: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
Zastoupená: **Ing. Stanislavem Suským**, jednatelem

IČO: 18827527

DIČ: CZ18827527

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:



ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



Na základě jednání zhotovitele na místně příslušném stavebním úřadě o rozsahu nezbytně nutných podkladů pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Most ev. č. 44429 – 6 Horní Žleb“ a na základě projednání postupu prací v rámci plnění díla na TDK dne 7. 11. 2016 se smluvní strany dohodly z důvodu nutnosti úpravy členění projektové dokumentace na úpravě smluvních podmínek formou sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 100-013-016 ze dne 10. 8. 2016.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází ke změně či úpravě předmětu plnění, doby plnění, ceny díla a platebních podmínek a ve smyslu čl. 10., odst. 2 jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající se změně, úpravě či doplnění čl. 1 Předmět smlouvy, odst. 2. a odst. 4., čl. 2. Do- ba plnění, odst. 1. a odst. 2., čl. 3. Cena díla, odst. 1. a čl. 4. Platební podmínky, odst. 2. smlouvy o dílo. Sou- časně tento Dodatek č. 1 ke jmenované smlouvě o dílo upravuje a doplňuje příslušným způsobem přílohu č. 1 smlouvy o dílo „Kalkulace smluvní ceny“.

1. Předmět smlouvy

Původní znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen správní rozhodnutí) v rozsahu a s náležitostmi dokumentace pro vydání správního rozhodnutí v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpra- vě/přestavbě (statický výpočet zatížitelnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a provádění stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 44429-6, Horní Žleb“ – projektová dokumentace“

Jedná se o most ev.č. 44429-6, Horní Žleb

4. Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhodnutí.

Nové znění:

2. Dílo spočívá ve vypracování a dodání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), obě v rozsahu potřebném pro vydá- ní příslušného správního rozhodnutí a v souladu s Vyhl. č. 146/2008 Sb., v platném znění, platnými ČSN, TKP - předpisem pro zhotovení dokumentace staveb PK s účinností od 1.2.2007 a jeho dodatkem č. 1, s účinností od 1.1.2010, včetně stanovení zatížitelnosti po stavební úpravě/přestavbě (statický výpočet zatíži- telnosti mostu dle ČSN 7362 22), respektive dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o do- kumentaci staveb v případě územního řízení a doplněna o náležitosti dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a provádění stavby (DSP v rozsahu DSP + soupis prací v jednom kroku současně) pro stavbu:

„Most ev. č. 44429-6, Horní Žleb“ – projektová dokumentace“

Jedná se o most ev.č. 44429-6, Horní Žleb.

4. Dále je součástí díla zajištění nutných geodetických podkladů (tj. nezbytně nutného geodetického zamě- ření území), provedení inženýrsko-geologického průzkumu, projednání včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro

vydání stavebního povolení dle odsouhlaseného rozsahu a schváleného technického řešení celkové přestavby mostu.

2. Doba plnění

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 31. 12. 2016.
2. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá zhotovitel v termínu do 31. 12. 2016.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo v rozsahu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo objednateli nejpozději do 30. 4. 2017.
2. Jednotlivé dílčí části díla v rozsahu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje provést a odevzdat objednateli v následujících termínech:
 - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) do 31. 12. 2016,
 - podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 31. 12. 2016,
 - dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP v rozsahu DPS) do 30. 4. 2017,
 - podání žádosti o stavební povolení do 30. 4. 2017.

3. Cena díla

Původní znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	503 400,00 Kč
DPH 21%	105 714,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	609 114,00 Kč

Nové znění:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	503 400,00 Kč
DPH 21%	105 714,00 Kč
Celková cena díla vč. DPH	609 114,00 Kč

Celková cena díla je tvořena dílčími položkami specifikovanými v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

V ceně díla je zahrnut správní poplatek za vydání stavebního povolení. Správní poplatek za vydání rozhodnutí o umístění stavby, případně jiné správní poplatky související s vydáním rozhodnutí o umístění stavby či stanovisek dotčených orgánů státní správy nejsou v celkové ceně díla zahrnuty, příslušné doklady o jejich úhradě budou vystaveny na jméno objednatele a objednatel je bude hradit přímo.

4. Platební podmínky

Původní znění:

2. Po předání řádně provedené projektové dokumentace bude vystavena faktura ve výši 90% ceny díla a po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% (bez DPH) sjednané ceny díla.

Nové znění:

2. Po předání řádně provedených dílčích částí předmětu plnění budou vystaveny příslušné faktury dle následujícího fakturačního kalendáře:
 - po podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby ve výši 90 % příslušné ceny dílčích položek 1.a), 4.a),

5. a 6. (bez DPH) v souladu s Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
- po podání žádosti o stavební povolení ve výši 90 % příslušné dílčí ceny dílčích položek 1.b), 2., 3. a 4.b) (bez DPH) v souladu s Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
 - po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10 % sjednané celkové ceny díla (bez DPH).

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-013-16 ze dne 10. 8. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 100-013-16 ze dne 10. 8. 2016 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

V Olomouci dne 22-12-2016

Za zhotovitele:

V Brně dne: 12. 12. 2016



Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50
846 22 5



jednatel


KALKULACE SMLUVNÍ CENY

"Most ev.č. 44429-6, Horní Žleb", okres Olomouc

Zpracování PD ve stupni DÚR + DSP + PDPS
včetně soupisu prací a výkonu inženýrské činnosti

Pol. č.	Činnost	Počet hodin	Hod. sazba v Kč/hod	Celkem v Kč bez DPH
1.a	Dokumentace DÚR (včetně projektu demolice mostu) - v rozsahu dle SOD 100-012-16	420	550,-	231 000,-
1.b	Dokumentace DSP (včetně projektu demolice stávajícího objektu, ověření zatížitelnosti mostu statickým výpočtem zatížitelnosti, úpravy komunikace za a před mostem v nezbytně nutném rozsahu pro napojení na vozovku mostu a návrhu revizního schodiště) - v rozsahu dle SOD 100-012-16	188	550,-	103 400,-
2.	Dokumentace PDPS - v rozsahu dle SOD 100-012-16	72	550,-	39 600,-
3.	Soupis prací	40	550,-	22 000,-
4.a	Inženýrská činnost k podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby (včetně podání žádosti o rozhodnutí o umístění stavby bez správního poplatku)	80	550,-	36 300,-
4.b	Inženýrská činnost k podání žádosti o stavební povolení (včetně podání žádosti o správní rozhodnutí a správního poplatku)	48	550,-	34 100,-
5.	Geodetické zaměření území - v rozsahu dle SOD 100-012-16			16 000,-
6.	Inženýrsko geologický průzkum			21 000,-
Cena celkem v Kč bez DPH				503 400,-
DPH 21 %				105 714,-
Cena celkem v Kč včetně DPH				609 114,-

V Brně dne 12. 12. 2016

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.