

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-45797-24/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ

I. Smluvní strany**1. Objednatel**

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **STARKON a.s.**
Sídlo: Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Zastoupená: Jiřím Kovářem, předsedou správní rady
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 193111929/0300
Kontaktní osoby:



Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 3440

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

The logo of the Ministry of Environment, Czech Republic, consisting of a horizontal bar with a green-to-white gradient and the text "Ministerstvo životního prostředí" below it.

Ministerstvo životního prostředí

II.

Dne 11. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je modernizace administrativní budovy v Jihlavě, Wolkerova ul..

III.

Zhotovitel předal objednateli dílo bez vad a nedodělků v termínu stanoveném smlouvou o dílo. Na stavbě byly provedeny všechny práce a dodávky, jsou předány doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklad o likvidaci stavebních sutí a odpadů, doklady vyplývající z Článku X. Předání a převzetí dokončení díla, provedení zkoušek, odstavce 1. smlouvy o dílo.

Dílo je provedeno odpovídající hodnotám a kritériím uvedených v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Objednatel převzal dokončené dílo bez vad a nedodělků, přičemž z důvodu více a méně prací vzniklých při realizaci díla, které byly smluvními stranami odsouhlaseny, ale současně vyžadují vydání nového právního aktu, tj. stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze strany MV ČR, nemůže objednatel financovat dokončené dílo do doby vydání tohoto právního aktu.

Po vydání právního aktu bude sepsán dodatek smlouvy na více práce.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodou na uzavření tohoto dodatku.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 11. 8. 2022 č. j. KRPJ-45797-20/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu:

V Bohuslavicích dne dle data
elektronického podpisu:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Jiří Kovář
předseda správní rady
podepsáno elektronicky