

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24. 1. 2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupena: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **DA power, s.r.o.**  
Sídlo: Svitavská 1475/1a, 678 01 Blansko  
IČ: 057 87 491  
DIČ: CZ 05787491  
Zastoupen: Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška, jednatele  
Zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 98027

Veřejná zakázka: **UKB-D29 výměna prvků zařizovacích předmětů**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

## I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na provedení změn závazků a současně se smluvní strany dohodly na tom, že tyto změny budou v souladu s ustanovením 8.1 Smlouvy stvrzeny Dodatkem.

## II. Popis Změn

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. Tyto změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnový list je přílohou tohoto Dodatku.

## III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku: **60 034,41 Kč bez DPH.**  
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **12 607,14 Kč.**  
Součet **navýšení** ceny Díla a DPH pak činí: **72 641,14 Kč vč. DPH.**
- III. 2) Cena Díla nově činí **208 794,86 Kč bez DPH**, tj. 252 641,78 Kč vč. DPH.

## IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je změnový list č. 1.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně dne: 23.02.2024  
za **Objednatele**

V Brně dne: 20.02.2024  
za **Zhotovitele**

*podepsáno elektronicky*

*podepsáno elektronicky*

**Masarykova univerzita**

Mgr. Marta Valešová, MBA  
kvestorka

**DA power, s.r.o.**

Bc. Aleš Příbyl, Ing. Robert Liška  
jednatelé

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 – VÝMĚNA VODOVODNÍCH BATERII

 Akce: **UKB-D29 – Výměna prvků zařizovacích předmětů**

Oprávněné osoby:		
<b>Objednatel</b>	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
<b>Uživatel</b>	PřF – D29 Oddělení správy budov Kamenice 753/5 625 00 Brno	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel</b>	DA Power s.r.o. Svitavská 1475/1a 678 01 Blansko IČ: 05787491	Zastoupen: Bc. Aleš Příbyl – jednatel Tel: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pořadové číslo Změnového listu: 01		
<b>Původce Změny</b>	Zhotovitel – DA Power s.r.o.	
<b>Datum zaevidování změny:</b>	7.2.2024	
<b>1) Důvod a popis Změny:</b>	<p>Při průběhu demontování dřezových a umyvadlových baterii byla zjištěna značná a rozsáhlá koroze připojovacích závitových tyčí a upevňovacích podložek pod baterii (1x dřezová a 37x umyvadlová). Upevňovací závitové tyče jsou součástí baterie, a nelze je vyměnit. Zpětná montáž by hrozil utržením závitu. Zhotovitel navrhuje z toho důvodu vyměnit 1ks dřezových baterii a 37 ks umyvadlových baterii, která jsou naceněná v přiloženém rozpočtu. Dále při realizaci se ukázalo, že není nutné vyměnit 30 ks rohových ventilů (ventily lze otevřít/uzavřít).</p>	

<b>2) Rozpočet nákladů</b>	Viz ZL1 –položkový soupis	
<b>3) Zvýšení/snížení ceny Díla</b>	Méně práce celkem: -15 500,00 Kč bez DPH <u>Vícepráce celkem: +75 534,00 Kč bez DPH</u> Celkem: +60 034,00 Kč bez DPH	
<b>4) Prodloužení / zkrácení lhůty pro předání díla</b>	Bez vlivu na předání díla	
<b>Vyjádření objednatele stavby:</b>	Souhlasím s navrženým řešením	
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1 – ZL1 – Položkový soupis	
<b>Podpisová část:</b>		
<b>Za Objednavatele:</b>	Dne:	XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<b>Za Zhotovitele:</b>	Dne:	Bc. Aleš Příbyl
<b>Rozdělovník:</b>	3x Objednatel, 1x Zhotovitel	

## Položkový rozpočet

Zakázka: MUNI-VCP UKB-D29 výměna prvků zařizovacích předmětů-baterie

Pavilon D29 - Kamenice 5, Brno

Zhotovitel:	DA power s.r.o. Svitavská 1475/1a 678 01 Blansko	IČO: 057 87 491 DIČ: CZ 05787491
-------------	--	-------------------------------------

Objednatel:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 60200 Brno	IČO: 00216224 DIČ: CZ 00216224
-------------	--	-----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 400,00
PSV	64 434,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 034,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 607,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **72 641,14 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zřizovací předměty</b>				<b>64 434,00</b>
1	725310929R00x	Odmontování a montáž nové baterie dřez/umyvadla	kus	37,00000	473,00	17 501,00
2	725823511RT1x	Baterie dřezová páková dle spec.	kus	1,00000	1 837,00	1 837,00
3	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková dle spec.	kus	36,00000	1 561,00	56 196,00
4	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2"	kus	-30,00000	89,00	-2 670,00
5	725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2", růžice	kus	-30,00000	95,00	-2 850,00
6	551411111R	Ventil rohový mosazný 1/2" s filtrem	kus	-30,00000	186,00	-5 580,00
<b>Díl: 991</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>-4 400,00</b>
7	273181T10	HZS - napuštění a vypuštění soustavy	hod	-8,00000	550,00	-4 400,00