

## Položkový výkaz činností

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 550	120	186 000	22.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	70	500	35 000	22.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 500	15 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	1490	280	417 200	22.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	-	-	-
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	60	500	30 000	22.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	332	1 000	332 000	22.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	0	1 500	0	22.8.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	0	800	0	22.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1477	200	295 400	22.12.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 310 600</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	1477	400	590 800	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	130	300	39 000	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 200	14 400	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	200	400	80 000	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	1	20 000	20 000	30.6.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1477	350	516 950	<b>31.1.2019</b>
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 270 150</b>	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	0	350	0	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1477	250	369 250	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>369 250</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 310 600 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 270 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	369 250 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 950 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	619 500,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 569 500,00 Kč</b>

V Ostravě dne 22.02.2024

V Pardubicích 15.02.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka  
Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj  
v z. **Ing. Tomáš Hořelica**  
zástupce ředitelky

.....  
**Ing. Pavel Cimpl**  
jednatel společnosti  
GEOVAP, spol. s r.o.