



## **DODATEK Č. 1**

---

# **SMLOUVA O DÍLO**

---

Tento **DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) ke **SMLOUVĚ O DÍLO** agendového čísla Středočeského kraje S-7146/MAJ/2023 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

**Společnost:** SILNET s.r.o.

se sídlem: Na Cihelně 10, 257 21 Poříčí nad Sázavou

IČO: 06684939

zastoupená: Mgr. Tomášem Brokešem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 

vedená u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C287017

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Název akce:

**„Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice“**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

- 2.1 Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění předmětu Díla v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy. V důsledku kombinace okolností, jejichž vznik nemohly Smluvní strany ovlivnit, bylo nezbytné přerušit provádění Díla. Těmito okolnostmi byly nepříznivé meteorologické podmínky, kdy k přerušení prací došlo na pokyn TDI, zjištění nových skutečností v místě plnění odlišných od projektové dokumentace a nemožnost dokončení Díla z důvodu přerušení dodávek ze strany dodavatelských řetězců – výroben asfaltových směsí. V době uzavření tohoto Dodatku nebylo možné zajistit dostatek materiálu pro dokončení Díla v odpovídající kvalitě, a to ani za vynaložení zvýšeného úsilí či nákladů ze strany Dodavatele. S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Díla o dobu nezbytně nutnou, do obnovení dodávek ze strany výrobců asfaltových směsí, tedy do 30. 04. 2024. Prodloužení termínu plnění odpovídá doporučení TDI, jež je doloženo zápisem ze stavebního deníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Nově bude čl. III., odst. 3.2. Smlouvy znít takto: “Zhotovitel je povinen provést Dílo do 30. 04. 2024.”

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.2 Smluvní strany prohlašují společnou vůli uzavřít Dodatek před uplynutím původního termínu pro vyhotovení Díla, jak byl stanoven Smlouvou, avšak pro administrativní lhůty na straně Objednatele toho nemohlo být dosaženo. Práce, prováděné po původním termínu pro vyhotovení Díla dle Smlouvy byly pouze toho charakteru, který umožnily povětrnostní podmínky.


## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
- 3.2 Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:  
Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku

V Praze dne ..... 21. 2. 2024 .....

V ..... PRAZE ..... dne ..... 21. 2. 2024 .....

ZA 

  
ZA ZHOTOVITELE



## Denní záznamy stavby

9.11. ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ  
STAVENIŠTĚ.  
2023

Dnešního dne bylo předáno a  
převzato staveniště.  
Byly předány klíče k areálu  
SČ Mladá. Kontroly budou prováděny  
příště u Aekopnického úřadu.

TDI:

ZHO: OBITEL:

10.11.2023 POČASÍ: DEŠTIVO 7°C  
POČET PRACOVNÍKŮ: 3+1

POPIS PRÁCE: 1) OSAZENÍ DZ  
2) FRÉZOVÁNÍ OBRUSNÉ Vrstvy  
3) STRHÁVÁNÍ NÁNOSU KRAJNICE

11.11.2023 POČASÍ: PŘEHÁŇKY 11°C  
POČET PRACOVNÍKŮ: 2

POPIS PRÁCE: FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

12.11.2023 POČASÍ: DEŠTIVO 10°C  
POČET PRACOVNÍKŮ: 2

POPIS PRÁCE: 1) PROVOZNI ÚDRŽBA STROJŮ  
2) FRÉZOVÁNÍ KRITU VOZOVKY

13.11.2023 POČASÍ: POLOJASNO 11°C  
POČET PRACOVNÍKŮ: 2+1

POPIS PRÁCE: FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY

Datum	Denní záznamy stavby
17.11.2023	POČASÍ: DEŠTIVO 3°C ZATAŽENO 3°C POČET PRÁČOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: FRÉZOVÁNÍ VYTLOCŮ
18.11.2023	POČASÍ: POLOJASNO 5°C POČET PRÁČOVNÍKŮ 2
	POPIS PRÁCE: PŘEVŮZ FRÉZT ZPĚT NA FIRMU - SERVIS
19.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 6°C POČET PRÁČOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) ODVŮZ RECYKLÁTU 2) RUČNÍ DROBNÉ DOBOURÁNÍ
22.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 5°C POČET PRÁČOVNÍKŮ: 4
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ 2) ODVŮZ ASFALTU K RECYKLACI
23.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 7°C POČET PRÁČOVNÍKŮ: 4
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY 2) ODVŮZ ASFALTU K RECYKLACI 3) SMETÁNÍ DROBNÝCH ČÁSTIC
	<p>ZÁPIS Z KD Z 27.11.2023</p> <p>Dnešního dne byla provedena prohlídka stavby. Bylo konstatorováno následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- možnost přezkoušení vozovky - bylo zjištěno, že je na stávající vrstvě na řadě místa chybí bitná vrstva, místo se objevily škvály, neukotvené plochy, popr. štruktura a škvály. Bude provedeno vyčištění vypravených ploch a následně bude vykonáno doplnění vrstev. Je předpokládáno možné odchylky od TD</li> </ul>



Datum	Denní záznamy stavby
27.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 1°C POČET PRACOVNÍKŮ 4
	POPIS PRÁCE: 1) ČISTĚNÍ VYFRÉZOVANÝCH PLOCH 2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
29.11.2023	POČASÍ: ODVAŽENO 0°C POČET PRACOVNÍKŮ 3
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ TORZCHU 2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
30.11.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 0°C POČET PRACOVNÍKŮ 2+1
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ TORZCHU 2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
1.12.2023	POČASÍ: ZATAŽENO, SNEŽENÍ 0°C POČET PRACOVNÍKŮ 2
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ TORZCHU 2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
2.12.-5.12.2023	POČASÍ: SNĚŽENÍ POZN: Z DŮVODU POVĚTRNOSTI VIM TORZÍ NEK (SILNÁ SNĚHOVÁ TORZÍVKA) PRÁCE PŘERUŠENY
6.12.2023	POČASÍ: ZATAŽENO, DÍŠT 1°C POČET PRACOVNÍKŮ 2
	POPIS PRÁCE: 1) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU 2) STRŽENÍ ČÁSTI NÁVOSU V KRAJNICI
7.12.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 2°C POČET PRACOVNÍKŮ 2
	POPIS PRÁCE: 1) STRŽENÍ ČÁSTI NÁVOSU KRAJNICE 2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU



Datum	Denní záznamy stavby
12.2023	POČASÍ: ZATAŽENO -1°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ POVRCHU VOZOVKY
	2) ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
12.2023	POČASÍ: POLOJASNO 8°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
	PUZ. PORUCHA FRÉZY
12.2023	POČASÍ: ZATAŽENO 8°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) NAKLÁDKA A ODVOZ PORUCHANÉ FRÉZY
12.2023	POČASÍ: JASNO 12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 4+1
	POPIS PRÁCE: 1) FRÉZOVÁNÍ ZBYLÝCH PLOCH
	2) ODVOZ ČÁSTI NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
12.2023	POČASÍ: POLOJASNO 10°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 4
	POPIS PRÁCE: 1) NAKLÁDKA A ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
1.2024	POČASÍ: DEŠT 8°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) NAKLÁDKA A ODVOZ NAFRÉZOVANÉHO MATERIÁLU
1.2024	POČASÍ: POLOJASNO 8°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 1
	POPIS PRÁCE: 1) PROVEDENÍ LOKÁLNÍCH SONDAŽNÍCH VÝKOPŮ



Datum	Denní záznamy stavby
	KD - 3.1.2024
	- na základě pohledy stavby bylo konstatováno:
	- bylo provedeno vyfuzevání plodu a výtlaku v celé původní třase.
	- ne podle měřít chybí dostatečná' asfaltová vrstva - měřít je ACO položeno na kleně popř. železu.
	- TDI provede návrh na opravu narušené vozovky, kenta kura konzultován s investorem a následně bude předán zhotoviteli. JEDNA SE O VÍCEPRÁCE.
	- zhotovitel provede kopání sondy na kleně pod vozovkou. Po jejím dokončení bude předán zhotoviteli návrh a návrh řešení.
4.-7.1.2024	Z DŮVODU NÍZKÝCH TEPLOT NENÍ MOŽNO PROVÁDĚT PRÁCE
9.1.2024	POČASÍ: -3°C ZATAŽENO POČET PRACOVNÍKŮ: 2
	POPIS PRÁCE: 1) ODVĚZ ALFALTOVÝCH KER K LIKVIDACI
9.-12.1.2024	Z DŮVODU NÍZKÝCH TEPLOT NENÍ MOŽNO PROVÁDĚT PRÁCE

