

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022
ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023

Smluvní strany, tj.:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1
se sídlem: Veselíčko 1, 751 25 Veselíčko
zastoupena: Mgr. Petrem Navrátilem, ředitelem
IČO: 702 59 895
telefon: +420 777 685 766
e-mail: reditel@ddsveselicko.cz
(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

RAPOS, spol. s.r.o.
IČO: 255 04 487
DIČ: CZ255 04 487
se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 27940
č. účtu: 1481478359/0800
tel.: 573 398 311- 12
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec
(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2022 ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.12.2023 (dále také jako „SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 4 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**DDŠ Veselíčko – vybudování prostor pro děti s uloženou OV**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran, a to čl. III. Doba a místo provedení díla. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 za účelem prodloužení platnosti a účinnosti SOD do 31.08.2024. Důvodem je inflační doložka, jež je součástí SOD, přičemž indexy inflace jsou vyhlášovány čtvrtletně Českým statistickým úřadem. Po zjištění inflace bude možné vystavit závěrečné vyúčtování za zhotovené dílo.
4. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu realizačních prací uvedenou v čl. III. odst. 3.1. písm. c) SOD, a to následovně:

a) Stávající znění čl. III odst. 3.1. SOD:

„ 3.1. Termíny realizačních prací:

- a) termín zahájení prací do 5 dnů ode dne předání staveniště.
- b) předpokládané převzetí staveniště je dne 17.10.2022, nebo do 5ti dnů od podpisu této smlouvy.
- c) maximální termín dokončení a předání díla (zkolaudované stavby) do dne 31.01.2024.“

b) Nově zní čl. III. odst. 3.1. SOD:

„ 3.1. Termíny realizačních prací:

- a) termín zahájení prací do 5 dnů ode dne předání staveniště;
- b) předpokládané převzetí staveniště je dne 17.10.2022, nebo do 5ti dnů od podpisu této smlouvy;
- c) maximální termín dokončení a předání díla (zkolaudované stavby) do dne 31.01.2024;
- d) platnost a účinnost této smlouvy o dílo je z důvodů vypořádání závazků smluvních stran do 31.08.2024.“

- 5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD a tohoto dodatku č. 4 v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.
- 7. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD ve znění tohoto dodatku v případě potřeby doplněno.
- 8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Veselíčko, dne 31.01.2024

.....
Dětský domov se školou, základní škola a
školní jídelna, Veselíčko 1
Mgr. Petr Navrátil, ředitel

Objednatel
**DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VESELÍČKO I**
Příspěvková organizace
IČO: 70 259 895

Veselíčko, dne 31.01.2024

.....
za RAPOS s.r.o.
Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Zhotovitel

RAPOS spol. s r.o.
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -I-