

DODATEK č.1

k Příkazní smlouvě uzavřené dne 11. 4. 2016 ve věci administrace zadávacího řízení na

- a) výběr zhotovitele stavby
- b) výběr technického dozoru stavebníka
- c) výběr BOZP

pro akci :

„PNP Praha – Rekonstrukce objektů na Centrální depozitář v Litoměřicích, II.etapa“

uzavřené mezi

příkazcem : Památník národního písemnictví
jednající prostřednictvím : Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel

a příkazníkem : STIS stavební a inženýrská společnost s r.o.
jednající prostřednictvím : Ing. Jiří Franěk, jednatel

důvodem pro uzavření dodatku k Příkazní smlouvě jsou změny, ke kterým došlo v průběhu zpracování zadávací dokumentace, zejména zdržení z důvodu nutné úpravy projektové dokumentace dle nařízení Evropské komise č. 1253/2014 (Ekodesign) ve smyslu doplnění jednotek VZT rekuperací a následné nutnosti přepracování zadávací dokumentace dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem dodatku je :

1. Změna článku 4, odst. 4.1. Cena za organizační zajištění celého průběhu tří VZ

- a) výběr zhotovitele stavby 104 000,- Kč bez DPH
- b) výběr TDS 60 000,- Kč bez DPH
- c) výběr BOZP 30 000,- Kč bez DPH

celkem cena 194 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 40 740,- Kč **cena celkem včetně DPH činí 234 740,- Kč**

2. Změna článku 5, odst. 5.2. Termín zahájení, ukončení

Předpokládaný termín ukončení prací: 30. 6. 2017

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze, dne 24. 6. 2017

V Praze, dne 27. 6. 2017

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel
příkazce

Ing. Jiří Franěk, jednatel
příkazník