

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. C5KH113P ze dne 13.10.2023, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla: „**Výměna výtahu Senior centrum UH, Kollárova 1243**“, mezi následujícími smluvními stranami:

Článek 1.

Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e -mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	OTIS a.s.
Sídlo:	J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
Zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 536
Bankovní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	10804651/0100
IČ:	423 24 254
DIČ:	CZ423 24 254
Zastoupen:	Petrem Lacinou, Branch managerem, na základě plné moci
Oprávněn jednat:	

ve věcech smluvních: Petr Lacina, Branch manager oblasti Morava Jih na základě plné moci

ve věcech technických: Michal Lacina, specialista MOD aktivit, tel: 724 228 402 -

zprostředkovatel technických informací, příp. Ladislav Vrána, manažer montáží pro ČR,
ladislav.vrana@otis.com, tel: 724 228 426

ve věcech realizace díla: Radek Kučera, mistr montáží, tel: 724 228 143

ve věcech předání díla: Radek Kučera, mistr montáží, tel: 724 228 143

(dále jen „zhotovitel“)

Článek č. 2. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo č. C5KH113P (dále jen SOD) s názvem stavby: „**Výměna výtahu Senior centrum UH, Kollárova 1243**“ (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 13.10.2023, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 2, kterým se mění její ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek č. 3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je změna konečného termínu dokončení díla v důsledku zjištění, které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky a uzavírání SOD objektivně předvídat.

**Článek č. 4.
Termíny harmonogram realizace díla**

Termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 této smlouvy.

Termíny plnění se mění následovně:

Dokončení výměny výtahu včetně revizních zkoušek, kolaudace a vyklizení staveniště do 28.6.2024.

K posunutí termínu došlo z důvodu neočekávaných problémů v dodavatelském řetězci, způsobených zpožděním mezinárodní přepravy ovlivněné válečnými konflikty. Tyto pak způsobily dočasné výpadky součástek na světových trzích, zejména pak frekvenčních měničů a dalších souvisejících elektronických komponent, což při zadání veřejné zakázky a uzavírání SOD nešlo objektivně předvídat.

Na základě nově zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu nezbytnou pro zajištění jeho bezpečného užívání.

Lhůta pro dokončení stavby včetně vyklizení staveniště se mění z termínu 28.2.2024 na termín 28.6.2024.

**Článek 5.
Cena díla**

Cena díla dle uzavřené SOD zůstává nezměněna.

**Článek č. 6.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení SOD zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 322/24/RM/2023 ze dne 21.09.2023.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2024

za Objednatele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Brně dne 15. 2. 2024

za Zhotovitele:

Petr Lacina
Branch manager OTIS a.s.