

1100/1836/2024/004/001/15  
56.6  
9.95  
115

Vazby vícepráce						
Lokalita	Číslo stromu	Druh	Původní opatření	Důvod změny opatření	Počet nově nainstalovaných vazeb v ks	
Skuhrov	28		revize vazeb	instalace nových vazeb, vazby jsou naplé	3	
Skuhrov	29		instalace jedné vazby	nainstalovány dvě vazby navíc, svázaný do trojúhelníku, špatný návrh	2	
MŠ Vinohrady	6		bez návrhu vazby	Instalace jedné vazby z důvodu praského větvení na frekventovaném místě	1	
Nové Náměstí	21		vazba nebyla evidovaná	vazby jsou naplé	2	
park Javorka	70	lípa	revize vazby	vazby jsou naplé	4	
park Javorka	73	olše	revize vazby	vazby jsou naplé	3	
park Javorka	166	buk	revize vazeb	vazby jsou naplé	3	
park Javorka	301	lípa	revize vazby	vazba je naplá	1	
park Javorka	130	jírovec	revize vazby	vazby jsou naplé	2	
park Javorka	74	jasan	revize vazeb	naplé vazby	2	
park Javorka	345	lípa	revize vazeb	končící platnost vazby, vazby jsou naplé	3	
					počet navrhovaných vazeb k výměně	26
					cena za jeden ks	
					<b>Celková cena víceprací za nově instalované bezpečnostní ba</b>	
Vícepráce řez						
park Javorka	296	lípa	zdravotní řez	Po konzultaci výsledku tomografu s technickým dozorem panem Bc. Danielem Stachem jsem se dohodl na provedení		
					<b>Celková cena víceprací za řez</b>	
					<b>Celková cena víceprací z veřejné soutěže</b>	
Nacenení dalších prací						
Lokalita	Číslo stromu	Druh	Návrh opatření	Výměna naplých vazeb	Cena	
park Javorka	57	lípa	S-OR (rozsan dle posoudu, dle předání) S-RZ	5		
park Javorka	55	lípa	S-OR (rozsan dle posoudu, dle předání) S-RZ	2		
jasan na ořez v rámci akce	Husova	nevidován	jasan S-OR o 3 metry, S-RZ, ukna ze svahu	-		
					<b>Celková cena všech víceprací</b>	<b>98500</b>

1100/1836/2024/004/001/15