

## DODATEK Č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

s názvem

### III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1

Číslo rámcové dohody: 8/00066001/2019  
Číslo smlouvy Objednatele: S-861/00066001/2020  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/0360

mezi

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

společností nazvanou: **HBH / LINK / GEOTest / GEOSTAR**

zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.**  
zastoupená: Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

#### ***vedoucí společník***

zhotovitel: **Link projekt s.r.o.**  
zastoupená: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti  
IČO: 27678032  
DIČ: CZ27678032  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

#### ***společník***

zhotovitelem: **GEOTest, a.s.**  
zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

#### ***společník***

zhotovitel: **GEOSTAR, spol. s r.o.**  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem společnosti  
IČO: 13690337  
DIČ: CZ13690337

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

### **společník**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2020 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1**“ s předmětem plnění spočívajícím ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu. Následně dne 22. 06. 2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1.
2. Zhotovitel v souladu s obdrženým stanoviskem orgánu ochrany přírody provedl průzkum lokality, kdy v rámci průzkumu byly nalezeny zvláště chráněné druhy (ZCHD) ropucha obecná a mravenci rodu Formica. Tyto druhy budou rekonstrukcí mostu dotčeny. Z toho důvodu je nezbytné vyřídit výjimku z ochranných podmínek ZCHD dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny na příslušném krajském úřadě. Bez vydané výjimky z ochranných podmínek nebude možné zajistit pravomocné stavební povolení.
3. V návaznosti na výše uvedené a skutečnostem, které se vyskytly v průběhu zpracování bude předmět plnění v rámci inženýrské činnosti pro stavební povolení doplněn o zajištění výjimky z ochranných podmínek ZCHD dle § 56 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které zahrnuje konzultace s krajským úřadem, přípravu a podání žádosti o výjimku, projednání, vypořádání případných dotazů nebo připomínek během řízení o vydání rozhodnutí. Tyto dodatečné služby jsou nad rámec původního zadání a jejich zadání zhotoviteli na základě dodatku ke stávající smlouvě je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) pro Objednatele ekonomicky a organizačně nejvýhodnějším způsobem zadání těchto dodatečných služeb.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. článek II. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

*Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:*

<i>Cena dle Smlouvy bez DPH:</i>	<i>1.046.000,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:</i>	<i>1.114.000,00 Kč</i>
<i>Navýšení dle dodatku č. 2 bez DPH:</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<b><i>Cena včetně dodatku č. 2 bez DPH:</i></b>	<b><i>1.144.000,00 Kč</i></b>
<i>DPH:</i>	<i>240 240,00 Kč</i>
<i>včetně DPH:</i>	<i>1 384 240,00 Kč</i>

*Podrobnou specifikaci ceny tvoří příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Soupis služeb ze dne 21. 4. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2023.“*

2. Článek III. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

<u><i>DÚR koncept:</i></u>	<i>nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy</i>
<u><i>DÚR čistopis:</i></u>	<i>nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od Objednatele</i>
<u><i>Podání žádosti o vydání ÚR:</i></u>	<i>nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR</i>
<u><i>DSP koncept:</i></u>	<i>nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR, ne dříve než 30.6.2023</i>
<u><i>Provedení biologického průzkumu včetně hodnocení podle § 67:</i></u>	<i>nejpozději do 30.6.2023</i>
<u><i>DSP Čistopis:</i></u>	<i>nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele</i>
<u><i>Podání žádosti o vydání SP:</i></u>	<i>do 10 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o výjimce dle § 56 zákona 114/1992 Sb., nebo nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP, podle toho, co nastane později</i>
<u><i>PDPS:</i></u>	<i>nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb</i>
<u><i>Autorský dozor:</i></u>	<i>na výzvu objednatele, do kolaudace stavby</i>
<u><i>Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka:</i></u>	<i>na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací stavby</i>

***Majetkoprávní přípravy stavby, tj. zda budou výkupy: bude upřesněno na základě DÚR***

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.
5. Přílohy:  
Příloha č. 1 – oceněný soupis služeb

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského  
kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel

Ing. Ondřej Budík  
generální ředitel a jednatel společnosti  
HBH Projekt spol. s r.o.  
na základě plných mocí

## Příloha č. 1

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Smluvní cena dle dodatku č. 1 a 2
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>		
Podklady, místní šetření	11 000,00	11 000,00
Geotechnický průzkum	42 000,00	42 000,00
Ověření inženýrských sítí	17 000,00	17 000,00
Dendrologický průzkum	17 000,00	17 000,00
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019	11 000,00	11 000,00
Záborový elaborát	11 000,00	11 000,00
Geodetické zaměření mostu	17 000,00	17 000,00
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
<b>DÚR</b>		
Průvodní zpráva	11 000,00	11 000,00
Výkresová část	54 000,00	54 000,00
Dokladová část	17 000,00	17 000,00
<b>DÚR celkem</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>
<b>DSP</b>		
Průvodní zpráva	12 000,00	12 000,00
Souhrnné technické řešení	12 500,00	12 500,00
Stavební část	218 500,00	218 500,00
DIO	14 000,00	14 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	27 000,00	27 000,00
BOZP	15 000,00	15 000,00
Biol. průzkum a hodnocení dle § 67	-	68 000
<b>DSP celkem</b>	<b>299 000,00</b>	<b>367 000,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>		
projednání dokumentace	41 000,00	41 000,00
majetkoprávní podklady	32 500,00	32 500,00
podání žádosti včetně poplatků	46 000,00	46 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>		
projednání dokumentace	77 000,00	77 000,00
majetkoprávní podklady	58 000,00	58 000,00
podání žádosti včetně poplatků	65 500,00	65 500,00
Výjimka dle § 56	-	30 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>200 500,00</b>	<b>230 500,00</b>
<b>PDPS</b>		
Technická zpráva	8 000,00	8 000,00

Výkresová část	60 000,00	60 000,00
ZTKP	8 000,00	8 000,00
Soupis prací a rozpočet	23 000,00	23 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>

<b>celkem bez DPH</b>	<b>926 000,00</b>	<b>1 024 000,00</b>
-----------------------	-------------------	---------------------

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby</b>	<b>16</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>
<b>Cena AD a vyhotovení Mostního listu a I. hlavní mostní prohlídky celkem bez DPH</b>	<b>104</b>		<b>104 000</b>
<b>Celkem</b>	<b>120</b>		<b>120 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

<b>Dílní činnosti při výkonu AD</b>	<b>AD</b>
<b>činnost</b>	<b>hodin</b>
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	8
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	8
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	8
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	8
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	8

Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	48
I.HMP, Mostní list	32
celkem hodin	<b>120</b>
Kč/hod	<b>1 000</b>
Celkem Kč bez DPH	<b>120 000</b>