

<b>Dodatek č. 5 - souhrnný rozpočet</b>	
ZL33 - Změna zpevněných ploch ( okapový chodník, palisády, zámková dlažba )	366 153,18 Kč
ZL34 - ZTI,UT,VZT	96 108,60 Kč
ZL35 - Ponechání stávajícího povrchu hřiště	-141 182,44 Kč
ZL38 - Zkrácení zastřešení krčku	-82 721,00 Kč
ZL39 - Nová asfaltová cesta	282 761,81 Kč
ZL40 - Odtěžení povrchu kurtů	333 190,26 Kč
ZL41 - Obnovení stávajícího hřiště (neprovádí se)	-232 213,27 Kč
ZL42 - oplechování vrat, kokosová síť	93 445,30 Kč
<b>Celkem</b>	<b>715 542,44 Kč</b>