

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  
MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 evidovaný na ORMS pod  
č.j. MUCT/2911/2024/RMI/MHK/SML/11**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen *Občanský zákoník*)

**„Přístavba kavárny a šatny objektu Malá  
scéna, Česká Třebová“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

**Město Česká Třebová**

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**ISOTEP s.r.o.**

Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

594cywj

252 63 498

CZ25263498

ČSOB, a.s.

Bc. Milan Záleský ml., stavbyvedoucí

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

**Odst. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 ze dne 11.05.2023 (dále jen Dodatek č. 2) je provedení dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací, jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla a jejich rozsah byl objednatelem odsouhlasen. Položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 2 se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „**Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová**“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.04.2023, položkovým rozpočtem víceprací ze dne 30.01.2024 a položkovým rozpočtem méněprací ze dne 30.01.2024. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2023 je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací ze dne 30.01.2024 jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

#### Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze Smlouvy mění čl. IV odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	10.589.971,83 Kč
DPH 21%	2.223.894,08 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>12.813.865,91 Kč</b>

**(Slovy: dvanáct milionů osm set třináct tisíc osm set šedesát pět korun českých devadesát jeden haléř)**

Cena změnových položkových rozpočtů víceprací a méněprací činí:

Cena bez DPH	482.193,80 Kč
DPH 21%	101.260,70 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>583.454,50 Kč</b>

**(Slovy: pět set osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát čtyři koruny české padesát haléřů)**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí:

Cena bez DPH	11.072.165,63 Kč
DPH 21%	2.325.154,78 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>13.397.320,41 Kč</b>

**(Slovy: třináct milionů tři sta devadesát sedm tisíc tři sta dvacet korun českých čtyřicet jeden haléř)**

**Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

**Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 110/2024 ze dne 05.02.2024

V České Třebové dne 12.02.2024

V Libchavách dne 22.02.2024

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák  
starosta města

.....  
zhotovitel  
Ing. Martin Záleský  
jednatel společnosti