



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22 06 1052

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Jméno:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: [REDACTED]
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: [REDACTED]
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** Metrostav a.s.
sídlo: Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 758
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

II. PREAMBULE

3. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 29. 04. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 09. 2023 na zhotovení stavby „**Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace ČOV**“ (dále jen „Smlouva“).
4. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je změna rozsahu Předmětu díla a úprava Ceny Díla, a to z důvodu schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) č. 2.
5. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Čl. IV. odst. 7 a 8 **PŘEDMĚT DÍLA** Smlouvy se doplňuje o stavební práce a činnosti uvedené ve schváleném ZL č. 2, jehož cenová rekapitulace je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že součástí ZL2.13 a jeho předmětu plnění není následující:

- Stavba EG.D 1040020195 „HAMRY N/S: Přípojka VN do T99 ČOV“ (kabelová přípojka 22kV a rozvaděč VN pro novou odběratelskou trafostanici)
- Instalace měření od dodavatele elektrické energie
- Odběratelsko-dodavatelské smluvní vztahy včetně koordinace a kolaudační souhlas pro zdárné zprovoznění trafostanice

6. Čl. V odst. 19 **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** Smlouvy se mění následovně:
„19. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí 312 845 195,01 Kč bez DPH. Tato cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), dále jen „**Položkový rozpočet**“, v **ZL č. 1 a v ZL č.2**“

Cena Díla dle Smlouvy	299 724 021,93 Kč bez DPH
Cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	303 821 819,66 Kč bez DPH
ZL č. 2	9 023 375,35 Kč bez DPH
Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 celkem	312 845 195,01 Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.2
9. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu

10. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednání zveřejnění zajistí Objednatel.

V Žďáře nad Sázavou dne (viz elektr. podpis)

V Praze dne (viz elektr. podpis)

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Radek Zlesák

Předseda předsednictva

Svaz Vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jan Šlajs

ředitel divize

Metrostav a. s.

Ing. Petr Slunečko

ekonomický náměstek

Metrostav a.s.

Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.2: Žďár nad Sázavou modernizace a intenzifikace
 ČOV

Změna č.	Název	méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)	Cenový dopad změny celkem (bez DPH)
ZL 2.01	Výměna tepelné izolace na střeše česlovny vč. odvětrání	0,00	91 173,48	91 173,48
ZL 2.02	Betonový základ pro plynojem a dávkování síranu	0,00	37 754,08	37 754,08
ZL 2.03	Provozní voda + ATS	0,00	847 379,05	847 379,05
ZL 2.04	ČS fugátu	0,00	95 141,88	95 141,88
ZL 2.05	Bourací práce DN4	-105 735,74	438 797,37	333 061,63
ZL 2.06	Sanace	0,00	3 719 865,68	3 719 865,68
ZL 2.07	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00
ZL 2.08	Servopohony na dmychadlech	0,00	513 185,40	513 185,40
ZL 2.09	Likvidace technologie	0,00	245 338,27	245 338,27
ZL 2.10	Změny na vyhnívací nádrži	-332 386,09	413 896,35	81 510,26
ZL 2.11	Propojení potrubí 10.23.1 a 10.23.3 (malý kříž)	0,00	79 923,00	79 923,00
ZL 2.12	Propojení potrubí 10.23.1. a uskladňovací nádrž (velký kříž)	0,00	120 634,00	120 634,00
ZL 2.13	Trafostanice pro ČOV	0,00	2 706 329,14	2 706 329,14
ZL 2.14	Šachta u plynojemu	0,00	29 262,73	29 262,73
ZL 2.15	Kazetový podhled + kastl v provozní budově	0,00	50 418,94	50 418,94
ZL 2.16	Oprava stávajícího kabelového žlabu	0,00	72 397,81	72 397,81
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM		-438 121,83	9 461 497,18	9 023 375,35

	Celkem		
Cena díla dle základní SoD	0	0	299 724 021,93 Kč bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,00%	0,00%	100,00%
ZL č. 1	-534 749,22 Kč	4 632 546,95 Kč	4 097 797,73 Kč bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,18%	1,55%	1,72%
ZL č. 2	-438 121,83 Kč	9 461 497,18 Kč	9 023 375,35 Kč bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,15%	3,16%	3,30%
Cena díla celkem			312 845 195,01 Kč bez DPH