

Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.2:

Změna č.	Název	méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)	Cenový dopad změny celkem (bez DPH)
ZL 2.01	Výměna tepelné izolace na střeše česlovny vč. odvětrání	0,00	91 173,48	91 173,48
ZL 2.02	Betonový základ pro plynojem a dávkování síranu	0,00	37 754,08	37 754,08
ZL 2.03	Provozní voda + ATS	0,00	847 379,05	847 379,05
ZL 2.04	ČS fugátu	0,00	95 141,88	95 141,88
ZL 2.05	Bourací práce DN4	-105 735,74	438 797,37	333 061,63
ZL 2.06	Sanace	0,00	3 719 865,68	3 719 865,68
ZL 2.07	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00
ZL 2.08	Servopohony na dmychadlech	0,00	513 185,40	513 185,40
ZL 2.09	Likvidace technologie	0,00	245 338,27	245 338,27
ZL 2.10	Změny na vyhnívací nádrži	-332 386,09	413 896,35	81 510,26
ZL 2.11	Propojení potrubí 10.23.1 a 10.23.3 (malý kříž)	0,00	79 923,00	79 923,00
ZL 2.12	Propojení potrubí 10.23.1. a uskladňovací nádrž (velký kříž)	0,00	120 634,00	120 634,00
ZL 2.13	Trafostanice pro ČOV	0,00	2 706 329,14	2 706 329,14
ZL 2.14	Šachta u plynojemu	0,00	29 262,73	29 262,73
ZL 2.15	Kazetový podhled + kastl v provozní budově	0,00	50 418,94	50 418,94
ZL 2.16	Oprava stávajícího kabelového žlabu	0,00	72 397,81	72 397,81
				0,00
				0,00
				0,00
CELKEM		-438 121,83	9 461 497,18	9 023 375,35

			Celkem	
Cena díla dle základní SoD	0	0	299 724 021,93 Kč	bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,00%	0,00%	100,00%	
Dodatek č. 1	-534 749,22 Kč	4 632 546,95 Kč	4 097 797,73 Kč	bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,18%	1,55%	1,72%	
Dodatek č. 2	-438 121,83 Kč	9 461 497,18 Kč	9 023 375,35 Kč	bez DPH
Procenta v absolutní hodnotě	0,15%	3,16%	3,30%	
Cena díla vč. dodatků			312 845 195,01 Kč	bez DPH