

**Dodatek č. 2 ke**  
**SMLouvĚ O DíLO č. 13/2023**  
**ze dne 15.8.2023**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Domov Bílá Opava, p.o.**

se sídlem: Rybářská 27, Opava 746 01  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem  
IČO: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**objednatel**“)

**2. STAV MORAVIA spol. s r.o.**

se sídlem: Jirská 570/30, Ostrava – Přívoz 702 00  
zastoupena: Tomášem Feikusem - jednatelem  
IČO: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, odd.C vl. 5699  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Tomáš Feikus, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, Jan Pejznoch, tel. xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2023 smlouvu o dílo a dne 15.12.2023 její dodatek č.1 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava střechy a fasády na ul. Rybářská 27 – 1. část realizace“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dalších dodatečných prací - víceprací (dále jen VCP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.  
Rozsah VCP je blíže specifikován ve změnovém listu č.2 (ZL č.2) a rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

### III.

#### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

**Cena sjednaných víceprací činí**

**142 581,96 Kč bez DPH**

**Cena celkem za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu dalších výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena celkem bez DPH 16 437 969,12 Kč**

**DPH ve výši 15% 2 444 308,07 Kč**

**DPH ve výši 12% 17 109, 84 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 18 899 387,03 Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 smlouvy. Rozpočet víceprací a méněprací ZL č.1 je nedílnou přílohou č. 2 dodatku č.1. Rozpočet víceprací ZL č.2 je nedílnou přílohou č. 2 dodatku č.2.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.8.2023 a včetně dodatku č.1 z 15.12.2023 tímto dodatkem č.2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č.2
  - Příloha č. 2: Rozpočet VCP
  - Příloha č. 3: Přehled změn závazků

V Opavě dne 26.2.2024

V Ostravě dne 26.2.2024

.....  
za objednatele  
Mgr. Michal Jiráska, ředitel

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Feikus, jednatel