

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001942

Číslo smlouvy konzultanta: 21-130

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271212014.12177 / 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, výkon stavebního dozoru**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PGP – RD SD většího rozsahu 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ452723857
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], předseda představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen [REDAKCE] na základě plné moci ze dne 15.3.2021
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]

a

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

Rekapitulace Ceny za poskytované služby:

Cena za poskytované služby dle Smlouvy55 784 900,- Kč (bez DPH)

Navýšení Ceny za poskytované služby dle Dodatku č. 32 340 000,- Kč (bez DPH)

Cena za poskytované služby celkem.....58 124 900,- Kč (bez DPH)

DPH.....12 206 229,- Kč

Cena za poskytované služby celkem, vč. DPH.....70 331 129,- Kč.

Celkem navýšení činí 4,195 %

Podrobná specifikace navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 má tři strany textu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

████████████████████
████████████████████

Digitálně podepsal █████

Datum: 2024.02.15 14:37:34
+01'00'

Digitálně podepsal:
 Datum: 26.02.2024 14:41:23 +01:00

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží po projednání s ŘSD a úpravě „D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží“ - Dotatek k SSD č. 3

Služba - funkce	Počet dní dle SSD + D01 + D02	Počet týdnů dle SSD + D01 + D02	Denní sazba	Celková cena	NAVÝŠENÍ Dotatkem č. 3	CELKEM s Dotatkem č. 3	CENA CELKEM (PŮVODNÍ)	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dotatkem č. 3	Nová cena (CELKEM)
A) Tým asistenta správce stavby									
Správce stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pto kontrolu jakosti	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pto inženýring	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Koordinátor BOZP	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A) Tým správce stavby - celkem	CELKEM								
B) Technická dozora č. správa									
Asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, osatnatní a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro podzemní stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista PKO	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro ocelové konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozní ochrany	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista ekodozor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Právník	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B) Technická dozora č. správa - celkem	CELKEM								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - pozemní komunikace	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM								
CELKOVÁ CENA									
A) Tým asistenta správce stavby - celkem	CELKEM								
B) Technická dozora č. správa - celkem	CELKEM								
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem	CELKEM								
Celkem (bez DPH)							2 340 000,00		
DPH (21%)							491 400,00		
Celkem vč. DPH							2 831 400,00		