

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k akci
„Služebna městské policie Doubravka“
16TUOIN18

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

e-mail: [XXXX](#)

tel.: XXXX

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing, Eva Hajžmanová

tel.: XXXX, e-mail: XXXX

(dále také jako „objednatel“)

a

RAVAL projekt v. o. s.

se sídlem Houškova 16, 326 00 Plzeň

zastoupená Ing. Janem Valkem, Ing. Janem Čechurou, společníky

IČO: 491 94 852

DIČ: CZ 49194852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Petr Šabek, DiS.

tel.: XXXX, +XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 2016/005111
(dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále i „DÚR“) včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále i „DSP“) vč. získání pravomocného stavebního povolení a pravomocného stavebního povolení stavby vodního díla a vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále i DPS“) v investiční akci s názvem „**Služebna městské policie Doubravka**“ (dále i „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že správní úřad příslušný k vydání územního rozhodnutí dosud na základě zhotovitelem včas podané žádosti o vydání územního rozhodnutí nezahájil úkony směřující k vydání územního rozhodnutí, přičemž nelze předem odhadnout, kdy tyto úkony zahájí (řízení o vydání územního rozhodnutí je vedeno veřejnou vyhláškou), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II odst. 2.1 smlouvy a to tak, že původní znění čl. II odst. 2.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

- | | |
|---|---|
| a) předání DÚR zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě objednateli: | do tří (3) měsíců od uzavření smlouvy |
| b) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli: | do šesti (6) měsíců od předání DÚR |
| c) předání DSP zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě objednateli: | do jednoho (1) měsíce od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. b) smlouvy |
| d) předání pravomocného stavebního povolení objednateli: | do dvou (2) měsíců od splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy |
| e) předání DPS zpracované dle požadavků uvedených v této smlouvě: | do šesti (6) týdnů od splnění povinnosti čl. 2.1 písm. d) smlouvy |

- 2.2. Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností či pochybností smluvní strany konstatují, že smluvní pokutu sjednanou v čl. VIII odst. 8.2 této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen uhradit objednateli při nedodržení jakéhokoliv dílčího termínu stanoveného dle čl. II odst. 2.1. této smlouvy.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne 20.06.2017

V Plzni dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Valko, Ing. Jan Čechura
společníci společnosti