

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel: **TIŠNOVSKO**
Se sídlem: Radniční 14, 666 01 Tišnov
Zastoupen: Radomír Pavlíček – předseda svazku
IČ: 75058944
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-4758080217/0100

(Dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Martin Surý, DiS.**
Se sídlem: Černovice 63, 679 75 Černovice
Zastoupen: Martin Surý, DiS.
IČ: 07 35 11 35
DIČ: CZ-07351135
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 198553072/0300

Zapsána v živnostenském rejstříku dne 8.8.2018 u MěÚ Boskovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Surý, DiS.

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Martin Surý, DiS.

(Dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XI. odst. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.08.2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované Smlouvy, v níž se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele studii a projektovou dokumentaci pod označením „Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko“ včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.

II. Předmět dodatku Smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění části díla, 2. části – Zpracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení.

III. Změna ustanovení Smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek IV. odst. 1.2. Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla dle čl. III. smlouvy v těchto termínech:

- 1.2. Projekt pro sloučené územní a stavební řízení – **do 13 měsíců** od oficiálního dokončení a předání schválené studie objednatel (za den ukončení dílčího plnění zakázky je považován den, kdy bude předána dokumentace objednateli).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel:

V Předklášteři, dne 12.12.2023


dobrovolný svazek obcí
Radniční 14, 666 01 Tíšov
reg. č.: Rg 11/2005
IČ: 75058944, DIČ: CZ75058944

.....
Radomír Pavlíček, předseda svazku

Zhotovitel:

V Černovicích, dne 12.12.2023


PROJEKTOVÁNÍ STAVEB
Martin Surý, DiS.
Černovice 63, 679 75 Černovice
tel. 732 180 608, IČO 07351135
e-mail: projektant.sury@gmail.com

.....
Martin Surý, DiS