

## **Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. S/00060/2023/OÚR ze dne 8. 3. 2023 – Tenisový klub na Ořechovce**

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

### **Městská část Praha 6**

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená: Mgr. Jakubem Stárkem, starostou

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

### **ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**

IČ: 48535834

DIČ: CZ48535834

plátce DPH

se sídlem: Českobrodská 1091/38a, Hloubětín, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024

zastoupená: Ing. Svatoplukem Uherem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### **I.**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2023, č. S/00060/2023/OÚR, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2023, s předmětem smlouvy „Tenisový klub na Ořechovce“ (dále společně jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací a započítání méněprací specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, a dále prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu nutné koordinace se stavební akcí „Modernizace sportoviště na Ořechovce“.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na snížení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 275.969,82,- Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě toho se čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy mění a po změně zní následovně: *Smluvní cena za zhotovení díla činí: 41.913.549,21,- Kč (bez DPH).*
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na prodloužení doby provádění díla sjednané ve Smlouvě o 15 týdnů.

### **II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 25-29.

3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 19. 2. 2024 č. 1354/24 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Vícenáklady stavby – Změnový list č. 25-29

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Městská část Praha 6**  
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....  
**ARCUS - Růžička, spol. s r.o.**  
Ing. Svatopluk Uher, jednatel

**ZMĚNOVÝ LIST č. 25**

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Změna střešního okna			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

**Zdůvodnění :**

Původně navržené atypické otvíravé střešní okno bylo nahrazeno oknem neotvíravým typovým oknem s elektrickou roletou, které také zajistí dostatečné osvětlení prostor.

**Technický popis:**

Výměna jednoho typu střešního okna za jiný

**Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

Bez nároku na dokumentaci

**Náklady:**

Méněpráce 116 591,94 Kč bez DPH

**Vliv na termín výstavby:**

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ 48535834

Projektant:  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-116 591,94</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-116 591,94</b>		<b>-24 484,31</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-141 076,25</b>
-------------------	----------	------------	--	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-116 591,94</b>	<b>-141 076,25</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-8 835,99	-10 691,55
02	Architektonicko-stavební část	-107 755,95	-130 384,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-8 835,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 835,99	21,00%	-1 855,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 691,55**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-8 835,99**

VRN3 - Zařízení staveniště

-4 310,24

VRN4 - Inženýrská činnost

-2 370,63

VRN7 - Provozní vlivy

-2 155,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 835,99**

D		VRN3	Zařízení staveniště					-4 310,24
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-4 310,24	-4 310,24	
P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zařízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>						
D		VRN4	Inženýrská činnost					-2 370,63
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-2 370,63	-2 370,63	
P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>						
D		VRN7	Provozní vlivy					-2 155,12
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-2 155,12	-2 155,12	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-107 755,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 755,95	21,00%	-22 628,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-130 384,70**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-107 755,95**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-107 755,95

---

767 - Konstrukce zámečnické

-107 755,95

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 25 - změna střešního okna

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-107 755,95**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -107 755,95

D 767 Konstrukce zámečnické -107 755,95

228	K	767311RR	Montáž světlíků střešních rozpětí 1800 mm se zasklením, elektropohon vč. montáže rolety	m	-0,300	17 000,00	-5 100,00
229	M	ROT.7926R	Výsuvný střešní světlík 1,2x1,8 m vč. vnitřní stínicí sceenová rolety, tepelně izolačním trojsklo ESG / VSG, dešťový sensor a záložní zdroj UPS - sleva za neotvíravé okno typ FAKRO velikosti 100/150 včetně rozšiřovacích rámu, zrušení otvírání okna + doplnění el. zastínění	kus	1,000	-96 222,00	-96 222,00
247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-1 013,220	6,35	-6 433,95

**ZMĚNOVÝ LIST č. 26**

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Pobití římsy OSB deskami			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

**Zdůvodnění :**

Původně navržený podklad pro oplechování římsy nevyhovoval požadovaným nárokům na podklad pro oplechování římsy vzhledem ke zvolenému typu oplechování, způsobu provádění a materiálu na provedení oplechování římsy.

**Technický popis:**

Provedení plného podbití pod oplechování římsy

**Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

Bez nároku na dokumentaci

**Náklady:**

Vícepráce 91 400,49 Kč bez DPH

**Vliv na termín výstavby:**

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>91 400,49</b>
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>91 400,49</b>	<b>19 194,10</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>110 594,59</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>91 400,49</b>	<b>110 594,60</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	6 926,84	8 381,48
02	Architektonicko-stavební část	84 473,65	102 213,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 926,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 926,84	21,00%	1 454,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 381,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 926,84**

VRN3 - Zařízení staveniště

3 378,95

VRN4 - Inženýrská činnost

1 858,42

VRN7 - Provozní vlivy

1 689,47



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 926,84**

D	VRN3	Zařízení staveniště					3 378,95
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	3 378,95	3 378,95
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zařízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;quot;</i>				
D	VRN4	Inženýrská činnost					1 858,42
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 858,42	1 858,42
	P		<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;quot;</i>				
D	VRN7	Provozní vlivy					1 689,47
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 689,47	1 689,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**84 473,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 473,65	21,00%	17 739,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 213,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**84 473,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

---

PSV - Práce a dodávky PSV

84 473,65

---

762 - Konstrukce tesařské

84 473,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 26 - podbití oplechování říms

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 473,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 84 473,65

D 762 Konstrukce tesařské 84 473,65

149	K	762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	60,800	1 060,00	64 448,00
			záklop - podbití pod oplechování říms		60,800		
			Součet		104,000		

VV

	K	765191013	montáž parotěsné folie ve sklonu do 20 st s lepenými přesahy na bednění	m2	106,400	45,40	4 830,56
	M	DRK 02202543	folie DELTA VENT PLUS	m2	117,040	63,44	7 425,02
156	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	767,036	10,13	7 770,07

**ZMĚNOVÝ LIST č. 27**

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Upřesnění druhů materiálů na obklady a dlažby, změna materiálu finálních vrstev podlahy			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

**Zdůvodnění :**  
Na základě snahy o optimalizaci nákladů byla provedena úprava ve standardu obkladů použitých v sociálním zařízení v objektu. Současně byla nahrazena navrhovaná podlaha v šatnách a sociálním zařízení v objektu z teraca nahrazena velkoformátovou dlažbou.

**Technický popis:**  
Upřesnění materiálů na obkladech v objektu, náhrada teraca v některých prostorech za dlažbu

**Vliv na dopracování projektové dokumentace:**  
Bez nároku na dokumentaci

**Náklady:**  
Méněpráce 259 399,72 Kč bez DPH

**Vliv na termín výstavby:**  
Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ48535834

Projektant:  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-256 399,72</b>
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>-256 399,72</b>	<b>-53 843,94</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-310 243,66</b>
-------------------	----------	------------	--------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička  
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s  
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-256 399,72</b>	<b>-310 243,66</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-19 431,40	-23 511,99
02	Architektonicko-stavební část	-236 968,32	-286 731,67

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-19 431,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 431,40	21,00%	-4 080,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 511,99**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-19 431,40**

VRN3 - Zařízení staveniště

-9 478,73

VRN4 - Inženýrská činnost

-5 213,30

VRN7 - Provozní vlivy

-4 739,37

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-19 431,40**

D	VRN3	Zařízení staveniště					-9 478,73
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-9 478,73	-9 478,73
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>				
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost					-5 213,30
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-5 213,30	-5 213,30
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>				
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy					-4 739,37
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-4 739,37	-4 739,37

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-236 968,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-236 968,32	21,00%	-49 763,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-286 731,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-236 968,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-236 968,32

771 - Podlahy z dlaždic

152 243,27

773 - Podlahy z litého teraca

-344 714,76

781 - Dokončovací práce - obklady

-44 496,83

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 27 - změna obklady a dlažby, teraco

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-236 968,32**

D PSV Práce a dodávky PSV -236 968,32

D 771 Podlahy z dlaždic 152 243,27

	K	771584414	Montáž podlah z keramické dlažby tl. do 1 cm velikosti do 4 ks/m2 flexibilním lepidlem 800ks/m2	m2	61,580	1 080,00	66 506,40
--	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

P  
Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: nutná koordinace s dodavatelem prvku O05 a dřevěného obložení fasády

	M		Cemento Rasato BIANCO 60*60	m2	79,960	973,50	77 841,06
--	---	--	-----------------------------	----	--------	--------	-----------

P  
Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: prefabrikovaný schodišťový stupeň z tryskaného betonu, š/h/v: 2 500/325/200 mm

267	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 443,475	5,47	7 895,81
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

P  
Poznámka k položce: □  
Poznámka k položce: prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - kniha detailů, v rámci dílenské dokumentace bude řešeno založení prvku a řešení prostupu elektrických kabelů přípojky do pilíře

D 773 Podlahy z litého teraca -344 714,76

265	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 15 mm	m2	-61,580	5 200,00	-320 216,00
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	-------------

VV 1PP  
VV S.01 až S.11  
VV 14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,63  
VV ,63 75,700  
VV 1NP  
VV M101 až M105  
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580  
VV Součet 145,280

266	M	58342012	drť vápencová barevná s příměsí žuly a křemence, frakce 4/8, pevnost C50 pro lité teraco tl. 15 mm, vč. soklu výšky 50 mm s nerezovou lištou	m2	-61,580	1,00	-61,58
-----	---	----------	--	----	---------	------	--------

VV 1PP  
VV S.01 až S.11  
VV 14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,63  
VV ,63 75,700  
VV 1NP  
VV M101 až M105  
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580  
VV Součet 145,280

267	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	-3 202,776	7,63	-24 437,18
-----	---	-----------	--	---	------------	------	------------

D 781 Dokončovací práce - obklady -44 496,83

269	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	68,637	693,00	47 565,44
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV S.10  
VV KO.03  
VV (2,7+1,34)\*2,3 9,292  
VV (0,4+0,16+0,4)\*2,3 2,208  
VV KO.04  
VV 1,95\*2,3 4,485  
VV S.11  
VV KO.03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,7+1,3+0,38+0,38+0,16+0,18+0,18)*2,3		12,144		
	VV		KO.04				
	VV		1,9*2,3		4,370		
	VV		S.05				
	VV		(1,9+1,9+1,3+1,3)*2,3-0,8*2,1		13,040		
	VV		1NP				
	VV		M1.02				
	VV		KO.03				
	VV		1,55*1,2		1,860		
	VV		Součet		47,399		
270	M	5976125R	keramický obklad- 150x150 mm, barva bílá	m2	-42,398	390,00	-16 535,22
	VV		S.10				
	VV		KO.03				
	VV		(2,7+1,34)*2,3		9,292		
	VV		(0,4+0,16+0,4)*2,3		2,208		
	VV		S.11				
	VV		KO.03				
	VV		(2,7+1,3+0,38+0,38+0,16+0,18+0,18)*2,3		12,144		
	VV		S.05				
	VV		KO.03				
	VV		(1,9+1,9+1,3+1,3)*2,3-0,8*2,1		13,040		
	VV		M1.02				
	VV		KO.03				
	VV		1,55*1,2		1,860		
	VV		Součet		38,544		
	VV		38,544*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,398		
	VV		Součet		42,398		
	M		obklad REGOKO PANNOLINO 7531	m2	86,940	1 566,40	136 182,82
271	M	597612556R	keramický obklad- 150x150 mm, barva smaragdová	m2	-9,741	660,00	-6 429,06
	VV		S.10				
	VV		KO.04				
	VV		1,95*2,3		4,485		
	VV		S.11				
	VV		KO.04				
	VV		1,9*2,3		4,370		
	VV		Součet		8,855		
	VV		8,855*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,741		
	VV		Součet		9,741		
	M		keramický obklad , REGOLO LUNARIA 7532	m2	41,580	1 566,40	65 130,91
272	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-21,850	947,00	-20 691,95
	VV		S.02				
	VV		KO.01				
	VV		(2,05+1+2,05)*2,3-0,8*2,1		10,050		
	VV		KO.02				
	VV		1*2,3		2,300		
	VV		1,95*2,3		4,485		
	VV		S.03				
	VV		KO.01				
	VV		(2,05+2,05)*2,3-0,8*2,1		7,750		
	VV		KO.02				
	VV		(1*2)*2,3		4,600		
	VV		1,95*2,3		4,485		
	VV		1NP				
	VV		M1.03				
	VV		KO.01 a KO.02				
	VV		(2,15+2,15+2,05+2,05)*2,3-0,9*2,3		17,250		
	VV		Součet		50,920		
273	M	59761062	keramický obklad- mozaika 20x145x8 mm, světle šedá	m2	-27,690	6 000,00	-166 140,00
	VV		S.02				
	VV		KO.01				
	VV		(2,05+1+2,05)*2,3-0,8*2,1		10,050		
	VV		S.03				
	VV		KO.01				
	VV		(2,05+2,05)*2,3-0,8*2,1		7,750		
	VV		1NP				
	VV		M1.03				
	VV		KO.01 a KO.02				
	VV		(2,15+2,15)*2,3		9,890		
	VV		Součet		27,690		
274	M	59761069	keramický obklad- mozaika 20x145x8 mm, smaragdově zelená	m2	-23,230	6 500,00	-150 995,00
	VV		S.02				
	VV		KO.02				
	VV		1*2,3		2,300		
	VV		1,95*2,3		4,485		
	VV		S.03				
	VV		KO.02				
	VV		(1*2)*2,3		4,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,95*2,3		4,485		
	VV		1NP				
	VV		M1.03				
	VV		KO.01 a KO.02				
	VV		(2,05+2,05)*2,3-0,9*2,3		7,360		
	VV		Součet		23,230		
	M		<i>obklad KITKAT STRACCIATELLA</i>	<i>m2</i>	<i>34,710</i>	<i>2 035,00</i>	<i>70 634,85</i>
275	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-412,772	7,80	-3 219,62

**ZMĚNOVÝ LIST č. 28**

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Upřesnění druhů materiálů, změna materiálu finálních vrstev podlahy kanceláře, invalidního WC a výlevky			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění : Na základě snahy o optimalizaci nákladů byla provedena úprava povrchů některých prostor – výměna bezesparé podlahy teracové a bezesparou podlahu stěrkovou
--

Technický popis: Upřesnění materiálů na některých podlahách v objektu, náhrada teraca v některých prostorech za PU a epoxidovou stěrku
---

Vliv na dopracování projektové dokumentace: Bez nároku na dokumentaci
--

Náklady: Měněpráce 72 516,48 Kč bez DPH
--

Vliv na termín výstavby: Nemá dopad do konečného termínu výstavby
--

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 28 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidové stěrky

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ 48535834

Projektant:  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-72 516,48**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>-72 516,48</b>	<b>-15 228,46</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-87 744,94</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 28 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidové stěrky

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-72 516,48</b>	<b>-87 744,94</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-5 495,71	-6 649,81
02	Architektonicko-stavební část	-67 020,77	-81 095,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL Z8 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidové stěrky

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ: Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

IČ: DIČ:

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ 48535834

Projektant: Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-5 495,71</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 495,71	21,00%	-1 154,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-6 649,81</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL Z8 - záměna teracové podlahy za PU a  
epoxidové stěrky

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-5 495,71</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	-2 680,83
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 474,46
VRN7 - Provozní vlivy	-1 340,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 28 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidové stěrky

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-5 495,71**

D	VRN3	Zařízení staveniště					-2 680,83
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-2 680,83	-2 680,83
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>				
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost					-1 474,46
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 474,46	-1 474,46
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>				
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy					-1 340,42
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 340,42	-1 340,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 28 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidové stěrky

Objekt:

**02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-67 020,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-67 020,77	21,00%	-14 074,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-81 095,13**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 28 - záměna teracové podlahy za PU a  
epoxidové stěrky

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-67 020,77**

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 020,77

---

773 - Podlahy z litého teraca

-67 020,77

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ŽL Ž8 - záměna teracové podlahy za PU a epoxidová stěrka

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-67 020,77**

D PSV Práce a dodávky PSV -67 020,77

D 773 Podlahy z litého teraca -67 020,77

	K		Stěrka PU pružná barevná	m2	27,300	3 440,00	93 912,00
--	---	--	--------------------------	----	--------	----------	-----------

VV 1.PP  
VV místnosti S02,S03,S05,S06,S08,S09, S10, S11  
VV (5,94+5,94+2,46+2,73+3,38+3,48+5,63+5,63)\*1,1  
VV 1:NP  
VV 1.02,1.03,1.06  
VV (4,3+4,31+6,32)\*1,1  
VV S.06,1.03.1.04,1.05  
VV Součet

	K		Epoxidová stěrka tvrdá	m2	4,300	1 900,00	8 170,00
--	---	--	------------------------	----	-------	----------	----------

265	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 15 mm	m2	-31,600	5 200,00	-164 320,00
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	-------------

VV 1PP  
VV S.01 až S.11  
VV 14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,63  
VV ,63 75,700  
VV 1NP  
VV M101 až M105  
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580  
VV mč. S.06,1.03,1.04,1.05, 1.02  
VV Součet 145,280

266	M	58342012	drť vápencová barevná s příměsí žuly a křemence, frakce 4/8, pevnost C50 pro lité teraco tl. 15 mm, vč. soklu výšky 50 mm s nerezovou lištou	m2	-31,600	1,00	-31,60
-----	---	----------	--	----	---------	------	--------

VV 1PP  
VV S.01 až S.11  
VV 14,56+5,94+5,94+14,56+2,46+2,73+11,39+3,38+3,48+5,63+5,63  
VV ,63 75,700  
VV 1NP  
VV M101 až M105  
VV 40,44+4,3+4,31+1,97+18,56 69,580  
VV Součet 145,280

267	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	-622,696	7,63	-4 751,17
-----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------



**ZMĚNOVÝ LIST č. 29**

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Změna systému hromosvodu objektu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesáno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

**Zdůvodnění :**

Původně navržený systém hromosvodu byl uvažován jako neskrytý. Úpravou systému hromosvodu na aktivní PULSAR bylo dosaženo toho, že svody budou skryté, nebudou muset být vedeny po povrchu na dřevěné konstrukce.

**Technický popis:**

Změna standardního hromosvodu za skrytý aktivní

**Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

S nárokem na vypracování dokumentace – zajišťuje zhotovitel

**Náklady:**

Vícepráce 81 137,83 Kč bez DPH

**Vliv na termín výstavby:**

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125  
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

KSO:  
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2024

Zadavatel:  
Městská část Praha 6

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834  
DIČ: CZ 48535834

Projektant:  
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>81 137,83</b>
---------------------	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>81 137,83</b>	<b>17 038,94</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>98 176,77</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

**Stavba:** TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>81 137,83</b>	<b>98 176,78</b>
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	6 149,08	7 440,39
05	Elektroinstalace silnoproud	74 988,75	90 736,39

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 149,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 149,08	21,00%	1 291,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 440,39**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 149,08</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	2 999,55
VRN4 - Inženýrská činnost	1 649,75
VRN7 - Provozní vlivy	1 499,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt:

**01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 149,08**

D	VRN3	Zařízení staveniště					2 999,55
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 999,55	2 999,55
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;quot;</i>				
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost					1 649,75
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	1 649,75	1 649,75
			<i>Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: #39;quot;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;quot;</i>				
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy					1 499,78
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	1 499,78	1 499,78

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 11.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**74 988,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 151,25	21,00%	-241,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**74 746,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt: **05 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**74 988,75**

### D31 - BLESKOSVOD

**74 988,75**

D32 - Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn	13 062,50
D34 - Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan	1 480,00
D35 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	-3 475,00
D37 - Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků	370,00
D38 - Montáž hromosvodného vedení - doplňků	-93,75
D39 - Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci	63 645,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 29a - hromosvod PULSAR

Objekt:

**05 - Elektroinstalace silnoproud**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 11.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička  
Architects+Planners,  
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,  
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**74 988,75**

D D31 BLESKOSVOD 74 988,75

D D32 Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn 13 062,50

57	K	Pol128	pásku do 120 mm <sup>2</sup> , v městské zástavbě stojky kolem hrubé stavby v podzemí	m	20,000	237,50	4 750,00
	K	Pol128	montáž zemního pásku - propojení kolem trafostanice	m	35,000	237,50	8 312,50

D D34 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan 1 480,00

59	K	Pol130	s gravitačními podpěrami AlMgSi prům. 8mm polotvrd	m	-70,000	500,00	-35 000,00
	K		izolovaný vodič HVI	m	20,000	1 824,00	36 480,00

D D35 Montáž hromosvodného vedení - svorek -3 475,00

60	K	Pol131	se 3 a více šrouby	ks	-12,000	131,25	-1 575,00
61	K	Pol132	se 2 šrouby	ks	-16,000	118,75	-1 900,00

D D37 Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků 370,00

63	K	Pol134	úhelníků nebo trubek do zdiva	ks	-2,000	912,50	-1 825,00
64	K	Pol135	úhelníků nebo trubek do dřeva	ks	-2,000	912,50	-1 825,00
65	K	Pol136	tvarování prvků	ks	-8,000	75,00	-600,00
			zkušební svorka zemní (přechod HVI na FeZn)	ks	1,000	4 620,00	4 620,00

D D38 Montáž hromosvodného vedení - doplňků -93,75

66	K	Pol137	štítků k označení svodů	ks	-3,000	31,25	-93,75
----	---	--------	-------------------------	----	--------	-------	--------

D D39 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 63 645,00

67	K	Pol138	ocelovou	ks	-1,000	2 125,00	-2 125,00
68	K	Pol139	Montáž svodů ze žebříku	ks	-4,000	1 437,50	-5 750,00
			PULSAR HELITA P3S	ks	1,000	62 520,00	62 520,00
			projekt hromosvodu	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

P

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: Podružný materiál