

## **DODATEK Č. 7**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť v žst.  
Adamov“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3107/2021**

č.j.: 939/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520051

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 19. 5. 2021 s názvem  
„**Společnost Adamov**“:

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

jako „Správce“ a „Společník“

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,

místopředsedou představenstva

jako „Společník“



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury**



**Korespondenční adresa:**

Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **S22-055-0001**

**1. VALORIZACE**

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 408 658,74 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022, které byly předmětem Změnových listů.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH: 975 976 816,42 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 4 408 658,74 Kč

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH: 980 385 475,16 Kč**

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne 26.2.2024

V Praze dne 19.2.2024

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

19.2.2024

.....  
Ing. Pavel Pechač  
jednatel společnosti  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

16.2.2024

.....

Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

16.2.2024

.....

Ing. Martin Janovský  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

**Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny SO/PS dle Dodatku č. 7**

**Stavba: 5623520051 Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov**

Celková cena bez DPH po dod. 7 980 385 475,16

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dodatku 6 bez DPH	Valorizace ze ZBV z dodatku 2, 3, 4 a 6	Cena po dodatku 7 bez DPH
PS 15-05-01	Žst. Adamov, zařízení DRT vč. doplnění fidečního systému na ED Brno	2 315 282,40	2 589 841,47	0,00	2 589 841,47
PS 15-05-02	Žst. Adamov, DDTS ŽDC - silnoproudá technologie	678 181,60	758 885,21	0,00	758 885,21
PS 15-07-01	Žst. Adamov, rozvodna nn	4 955 912,56	5 507 726,33	0,00	5 507 726,33
PS 15-13-01	Žst. Adamov, TS 22/0,4kV a STS 6kV	10 201 941,56	11 333 042,50	0,00	11 333 042,50
PS 15-13-02	Žst. Adamov, provizorní TS 22/0,4kV	789 137,08	792 365,85	0,00	792 365,85
PS 15-14-01	Žst. Adamov, místní kabelizace	5 154 003,36	5 483 222,62	0,00	5 483 222,62
PS 15-14-02	Žst. Adamov, rozhlasové zařízení	1 056 306,76	1 539 199,05	47 591,49	1 586 790,54
PS 15-14-03	Žst. Adamov, telefonní zapojovač	593 292,86	645 910,47	0,00	645 910,47
PS 15-14-04	Žst. Adamov, ATÚ	245 722,95	245 722,95	0,00	245 722,95
PS 15-14-05	Žst. Adamov, ASHS	1 435 161,80	1 605 946,05	0,00	1 605 946,05
PS 15-14-06	Žst. Adamov, PZTS a LDP	1 033 480,79	1 232 324,37	42 196,70	1 274 521,07
PS 15-14-07	Žst. Adamov, úprava DOK SŽDC	1 718 624,47	1 865 402,06	0,00	1 865 402,06
PS 15-14-08	Žst. Adamov, úprava DOK CD-T	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 15-14-09	Žst. Adamov, úprava TK	401 764,73	437 192,94	0,00	437 192,94
PS 15-14-10	Žst. Adamov, informační zařízení	12 439 590,18	13 726 037,02	2 642,80	13 728 679,82
PS 15-14-11	Žst. Adamov, sdělovací zařízení	1 426 292,70	1 596 021,53	0,00	1 596 021,53
PS 15-14-12	Žst. Adamov, úprava kamerového systému OR	116 074,44	116 074,44	0,00	116 074,44
PS 15-14-13	Žst. Adamov, kamerový systém	3 685 167,19	4 725 450,97	86 523,82	4 811 974,79
PS 15-14-14	Žst. Adamov, přenosové zařízení	5 011 743,13	6 604 299,52	157 096,05	6 761 395,57
PS 15-14-15	Žst. Adamov, úprava rádiových sítí	540 228,30	682 194,51	0,00	682 194,51
PS 15-14-16	Žst. Adamov, DDTS ŽDC	3 877 944,20	4 700 169,96	42 815,85	4 742 985,81
PS 15-28-01 A	Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ	135 166 782,06	150 235 296,53	0,00	150 235 296,53
PS 15-28-01 B	Žst. Adamov, část B, úprava AVV	982 736,64	1 080 176,86	0,00	1 080 176,86
PS 15-28-01.10A	Žst. Adamov, část A, definitivní SZZ	79 998,00	89 404,05	0,00	89 404,05
PS 15-28-01.10B	Žst. Adamov, část B, úprava AVV	202 909,44	226 770,21	0,00	226 770,21
PS 15-35-01	Žst. Adamov, technologie výtahů lávky pro pěší v km 171,154	5 474 527,80	6 106 417,21	0,00	6 106 417,21
SO 15-01-01	Žst. Adamov, trakční vedení	42 588 364,28	46 219 142,59	0,00	46 219 142,59
SO 15-01-01.10	Žst. Adamov, trakční vedení	3 501 349,10	3 893 039,31	0,00	3 893 039,31
SO 15-01-03	Žst. Adamov, ukolejnění kovových konstrukcí	2 736 903,80	3 035 749,12	0,00	3 035 749,12
SO 15-06-01	Žst. Adamov, EOY	7 668 584,56	8 508 288,65	0,00	8 508 288,65
SO 15-06-02	Žst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	9 909 321,90	10 744 890,14	0,00	10 744 890,14
SO 15-06-02.10	Žst. Adamov, úprava venkovního osvětlení	842 614,56	941 553,14	0,00	941 553,14
SO 15-06-03	Žst. Adamov, úprava rozvodů nn	1 851 262,83	2 041 679,84	0,00	2 041 679,84
SO 15-06-04	Žst. Adamov, osvětlení lávky a nástupišť	7 565 016,84	8 461 865,28	0,00	8 461 865,28
SO 15-06-05	Žst. Adamov, DOUO	4 806 707,92	5 306 510,09	0,00	5 306 510,09
SO 15-06-06	Žst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	1 517 287,77	1 552 706,67	0,00	1 552 706,67
SO 15-06-07	Žst. Adamov, uzemnění technologické budovy	491 928,16	499 191,98	0,00	499 191,98
SO 15-06-21	Žst. Adamov, přeložka vedení VO	1 320 787,13	1 452 301,23	0,00	1 452 301,23
SO 15-12-01	Žst. Adamov, kabel 22kV	3 655 839,52	4 079 690,40	0,00	4 079 690,40
SO 15-12-21	Žst. Adamov, přeložka kabelů vn E.ON	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 15-14-01	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů SŽDC	10 821 216,35	13 165 729,23	799 724,71	13 965 453,94
SO 15-14-02	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 15-14-03	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 15-14-04	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Vodafone	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 15-14-05	Žst. Adamov, ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů - Able AGENCY	1 559 129,10	1 714 597,08	0,00	1 714 597,08
SO 15-15-01 A	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - stavební část	16 806 833,27	15 745 523,81	128 947,41	15 874 471,22
SO 15-15-01 B	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - Elektroinstalace, hromosvod	1 430 310,10	1 889 473,75	51 548,62	1 941 022,37
SO 15-15-01C	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - zdravotně technické instalace	575 698,19	637 586,37	17 453,23	655 039,60
SO 15-15-01D1	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - vytápění	1 072 981,38	1 270 839,98	12 202,37	1 283 042,35
SO 15-15-01D2	Žst. Adamov, rekonstrukce výpravní budovy - vzduchotechnika a chlazení	667 070,22	673 913,03	60,67	673 973,70
SO 15-15-02 A	Žst. Adamov, technologická budova - stavební část	24 186 465,72	24 873 288,25	108 697,66	24 981 981,51
SO 15-15-02 B	Žst. Adamov, technologická budova - Elektroinstalace, hromosvod	1 081 645,80	1 418 984,00	48 108,06	1 467 092,06
SO 15-15-02C	Žst. Adamov, technologická budova - zdravotně technické instalace	220 937,33	231 424,57	4 019,79	235 444,36
SO 15-15-02D	Žst. Adamov, technologická budova - vytápění, vzduchotechnika a chlazení	1 327 733,75	1 871 913,84	4 406,28	1 876 320,12
SO 15-15-03	Žst. Adamov, zastřešení	8 654 151,72	9 566 526,48	0,00	9 566 526,48
SO 15-15-04	Žst. Adamov, orientační systém	610 425,55	619 034,52	0,00	619 034,52
SO 15-15-05	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 115	1 796 304,80	3 135 657,17	0,00	3 135 657,17
SO 15-15-06.10	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 116	1 898 468,25	2 129 767,67	12 596,97	2 142 364,64
SO 15-15-07	Žst. Adamov, demolice na parc. č.st 117	8 806 265,59	8 854 504,62	0,00	8 854 504,62
SO 15-15-08	Žst. Adamov, oplocení	1 224 175,45	1 079 524,01	31 478,18	1 111 002,19
SO 15-15-08.10	Žst. Adamov, oplocení	1 395 994,14	1 579 813,65	57 213,12	1 637 026,77
SO 15-15-09	Žst. Adamov, přístřešek Města Adamov	426 680,82	473 412,76	0,00	473 412,76
SO 15-15-10	Žst. Adamov, kabelovod	30 612 350,94	32 644 848,67	23 568,86	32 668 417,53
SO 15-15-11	Žst. Adamov, protihluková stěna A1	4 382 597,53	4 823 276,39	46 275,31	4 869 551,70
SO 15-15-12	Žst. Adamov, protihluková stěna A2	7 482 802,44	8 298 549,21	14 965,25	8 313 514,46
SO 15-15-13	Žst. Adamov, mobilář	889 914,49	945 996,35	0,00	945 996,35
SO 15-16-01	Žst. Adamov, železniční spodek	33 833 080,94	43 471 859,38	808 614,86	44 280 474,24
SO 15-16-01.10	Žst. Adamov, železniční spodek	707 476,79	761 580,81	0,00	761 580,81
SO 15-16-02	Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční spodek	3 561 246,43	3 822 263,59	0,00	3 822 263,59
SO 15-16-03	Žst. Adamov, nástupišť	16 505 786,86	18 111 940,57	0,00	18 111 940,57
SO 15-16-03.10	Žst. Adamov, nástupišť	321 037,71	336 983,50	0,00	336 983,50
SO 15-17-01	Žst. Adamov, železniční svršek	96 627 384,38	119 467 957,36	466 801,79	119 934 759,15
SO 15-17-01.01	Žst. Adamov, železniční svršek - závěrečné podbití	1 274 150,84	1 274 150,84	0,00	1 274 150,84
SO 15-17-01.10	Žst. Adamov, železniční svršek	553 143,07	612 585,05	0,00	612 585,05
SO 15-17-02	Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek	15 364 304,31	16 501 481,99	0,00	16 501 481,99
SO 15-17-02.01	Žst. Adamov, úprava vlečky č. 5001, EXPONO Steelforce, železniční svršek - závě	180 265,72	180 265,72	0,00	180 265,72
SO 15-18-01.10	Žst. Adamov, parkoviště	6 164 733,47	6 757 074,02	0,00	6 757 074,02
SO 15-18-02	Žst. Adamov, úpravy chodníků	2 345 230,66	2 562 871,92	0,00	2 562 871,92
SO 15-18-03	Žst. Adamov, přístupový chodník na lávku pro pěší	8 320 511,29	8 648 663,65	0,00	8 648 663,65
SO 15-18-04	Žst. Adamov, úpravy chodníků Města Adamov	238 559,60	262 157,98	0,00	262 157,98
SO 15-19-01	Žst. Adamov, lávka pro pěší v km 171,154	79 098 688,05	95 214 904,33	92 924,79	95 307 829,12
SO 15-19-02	Žst. Adamov, technologická lávka v km 171,245	21 257 679,60	24 533 420,28	204 447,90	24 737 868,18
SO 15-19-03	Žst. Adamov, demolice lávky pro pěší v km 171,232	1 948 909,68	2 094 828,95	0,00	2 094 828,95
SO 15-19-10	Žst. Adamov, opěrná zeď vpravo km 170,877 - km 171,009	2 705 143,83	3 558 630,99	76 890,90	3 635 521,89
SO 15-19-11	Žst. Adamov, nová opěrná zeď vpravo km 171,628 - km 171,803	11 410 446,63	15 025 837,29	268 664,48	15 294 501,77
SO 15-19-12	Žst. Adamov, nová zábrubní zeď vlevo km 170,120 - 171,237	12 985 451,58	18 353 257,26	489 258,11	18 842 515,37
SO 15-19-13	Žst. Adamov, nová zábrubní zeď vlevo km 171,299 - km 171,318	4 166 792,78	4 255 238,07	0,00	4 255 238,07
SO 15-19-14	Žst. Adamov, zábrubní zeď vpravo km 171,628 - 171,803	19 266 968,33	27 142 393,33	217 621,66	27 360 014,99
SO 15-19-15	Žst. Adamov, zábrubní zeď vlevo km 171,677 - km 171,721	9 400 957,93	11 869 035,94	32 202,78	11 901 238,72
SO 15-21-01	Žst. Adamov, přeložka STL plynovodu GASNET	1 892 701,45	1 932 256,12	0,00	1 932 256,12
SO 15-22-01	Žst. Adamov, vodovody pro drážní bjekty	267 240,25	289 086,91	0,00	289 086,91
SO 15-22-02	Žst. Adamov, přeložka vodovodu ADAVAK	1 173 590,79	1 287 557,48	0,00	1 287 557,48
SO 15-22-03.10	Žst. Adamov, rušení přípojky a vodoměrné šachty	38 402,54	41 078,17	0,00	41 078,17
SO 15-23-01	Žst. Adamov, přeložka teplovodu ADAVAK	4 672 535,70	5 123 225,42	0,00	5 123 225,42
SO 15-27-01	Žst. Adamov, kanalizace pro drážní objekty	7 086 317,76	7 711 484,79	11 098,27	7 722 583,06
SO 15-27-02.10	Žst. Adamov, dešťové kanalizace a rušení ČOV	1 244 311,48	1 332 629,03	0,00	1 332 629,03
SO 91-38-01	Kácení a vegetační úpravy	3 494 292,00	3 546 580,60	0,00	3 546 580,60
SO 91-38-02.10	Vegetační úpravy	274 625,00	274 625,00	0,00	274 625,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	49 985 228,14	71 313 021,55	0,00	71 313 021,55
<b>Celkem</b>		<b>834 336 123,89</b>	<b>975 976 816,42</b>	<b>4 408 658,74</b>	<b>980 385 475,16</b>