

# DODATEK Č. 2

## KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 15.11.2022

č.EDS 133D242000009

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Ostravská univerzita  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupená: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. – rektor  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu: 931761/0710  
(dále též jako „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Stavos Stavba a.s..  
adresa: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254  
zastoupený: Ing. Janem Hrdinou - .místopředsedou představenstva a.s.  
osoba pověřená jednat jménem  
Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina nebo Ing. Tomáš Auda  
IČ: 44739494  
DIČ: CZ 44739494  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 1087944761/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

### 1. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla „OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové stanice“ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

### 2. Rozsah předmětu smlouvy má odstavec 3.1.6.následujícího znění:

3.1.6. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací a méně prací. Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací a méněprací/. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 5.1.1. takto:

5.1.1.Za řádné provedené dílo v rozsahu čl.3 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č.526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena díla bez DPH	28 617 126,27 Kč
Původní cena díla včetně DPH	34 626 722,79 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	-7 145,55 Kč
Cena víceprací a méně prací včetně DPH	-8 646,12 Kč
Nová cena díla bez DPH	28 609 980,72 Kč
Nová cena díla včetně DPH	34 618 076,67 Kč

## 5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Objednatel na základě podkladů od Zhotovitele rozepíše na daňovém dokladu zda se jedná o výdaj investiční nebo o neinvestiční.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Přílohy k dodatku č. 2

1. rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

\_\_\_\_\_  
doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Hrdina

rektor Ostravské univerzity

místopředseda představenstva a.s.

Za Objednatele

Za Zhotovitele