



Dodatek č. 1 (058327/1) ke smlouvě o dílo

„Rozšíření systémů PZTS, VSS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Střelice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo):			
technických:			
zapisovat do stavebního deníku:			
předání a převzetí díla:			
dodržování požadavků BOZP, PO:			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: NSN CS, s.r.o.
se sídlem: Hodonín, Na Pískách 3234/1, PSČ 69214
IČO / DIČ: 634 74 522 / CZ63474522
spisová značka: C 20296 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1014019209 / 5500
zastoupený: Miroslavem Nejezchlebou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických, předání a převzetí díla, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)::			
zapisovat do stavebního deníku:			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „**Smluvní strany**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2023 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 058327, ev. č. Zhotovitele SML/004/2023 s názvem „**Rozšíření systémů PZTS, VSS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Střelice**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace kompletní rekonstrukce požárně-bezpečnostního systému („**PZTS**“), interního televizního rozvodu (dále též jen „**VSS**“), a dále evidence kontroly vstupu (dále též jen „**ACS**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Střelice (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 058327/1 (dále jen „**dodatek**“).
- 1.3. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „**zákon**“). Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy a:
 - (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, uvedené v čl. 6 smlouvy tak, jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4. Všeobecných obchodních podmínek („**VOP**“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2

odst. 2.3. smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

- 2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:
696.048,- Kč (slovy: šest set devadesát šest tisíc čtyřicet osm korun českých) bez DPH.

- 2.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1. smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní, bez DPH, **ve výši 5.694.955,77 Kč.**

(slovy: pět milionů šest set devadesát čtyři tisíce devět set padesát pět korun českých a sedmdesát sedm haléřů), bez DPH).

- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.
- 2.7. Současně se s Vícepracemi uvedenými ve změnovém listu č. 1 se mění čl. 5. Místo a doba plnění, odst. 5.3. – „Termíny provedení Díla“: Dokončení a předání Díla **do 30. 4. 2024.** K takovému prodloužení termínu, by došlo vždy (s jakýmkoliv vybraným dodavatelem), a proto tak chybí faktický vliv na výběr dodavatele (ke změně by došlo vždy, bez ohledu na konkrétního vybraného dodavatele).

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky, Objednatel a Zhotovitel budou mít jedno vyhotovení.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 23. 2. 2024, včetně změnového listu č. 1.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze 7 dne: dle data el. podpisu:

V Hodoníně dne: dle data el. podpisu:

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.



Za Zhotovitele:

NSN CS s.r.o.

