



## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Na provedení „Opravy chodníku v ulici K Cihelně v Přešticích“

uzavřené dne 21.11.2023 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	<b>Město Přeštice</b>
sídlo:	Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
zastoupený:	Mgr. Tomáš Chmelík, starosta města
IČ:	00257125
DIČ:	CZ00257125
Bankovní spojení:	Komerční banka Přeštice č.ú. 19-829361 / 0100

a

Zhotovitel:	Roman Novotný
sídlo:	Horušany 93
IČ:	72223391
DIČ:	
Bankovní spojení:	

V průběhu realizace díla dle výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) bylo zjištěno, že k řádnému a kvalitnímu provedení díla je nutné provést vícepráce, jejichž rozpočet je přílohou tohoto dodatku. Protože rozsah těchto víceprací výrazně převyšuje smluvený objem prací, dohodly se obě smluvní strany v souladu s bodem 5. článku IV. „Smlouvy“ na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění:

Bod 1. článku III. „Smlouvy“ takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy nejpozději do 29.2.2024

Bod 1. článku IV. „Smlouvy“ takto:

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH:	860.991,75 Kč
DPH dle zákonné sazby (21%):	180.808,24 Kč
Cena s DPH:	1.041.799,99 Kč

Ostatní články „Smlouvy“ zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

V Přešticích dne 23.2.2024

.....  
Objednatel  
Město Přeštice  
Mgr. Tomáš Chmelík  
starosta

.....  
Zhotovitel  
Roman Novotný