

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277

Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

Jsme k světu s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32352

zastoupená: Ing. arch. Jakubem Marešem, jednatelem společnosti

sídlo: Pod Všemi svatými 100/69, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 04832094

DIČ: CZ04832094

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2023.08
UZAVŘENÉ DNE 23. 11. 2023**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení díla č. 2023.08, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování studie „**STAVEBNÍ OBJEKTY – CENTRÁLNÍ NÁBŘEŽÍ MŽE**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že zaměření mostu gen. Pattona (pilíře, výšky terénu a mostovky, pozice dešťových svodů a povrchové znaky sítí TI) dle ustanovení 1.3.3. smlouvy bylo dodáno s časovou prodlevou.
- 1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto:
 - „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 31. května 2024** s tím, že návrh studie včetně interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončen nejpozději **do 29. února 2024.**“se nahrazuje textem:
 - „2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli včetně doložených stanovisek nejpozději **do 31. července 2024** s tím, že návrh studie včetně interního a externího projednání na výrobních výborech, bude dokončen nejpozději **do 29. dubna 2024.**“

- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2023.08, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
objednatel

Ing. arch. Jakub Mareš
jednatel Jsme k světu s.r.o
zhotovitel