

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2481/2023/SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Praha 5, Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávnění jednat o věcech technických:
email:

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PARMA servis s. r. o.**
sídlo: Hlinská 694/2b, 370 01, České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávněn jednat o věcech technických:
IČO: 25158147
DIČ: CZ25158147
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6766
tel.: e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 1. 2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „ **Generální oprava T 815** „ , ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného

díla o dalších 31 kalendářních dní v souladu s čl. II odst. 1. smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla je skutečnost, že v místě provádění služby nastaly nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky v práci znemožňující provádění služby.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty provádění služby“ odstavec 1. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést službu ve sjednané době, a to:
předání a převzetí služby: nejpozději do 31. března 2024

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Lipně nad Vltavou dne

V Českých Budějovicích dne
