

Číslo objednatele: **23/SML2759/01/SoD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

=

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

Název/Jméno ProProjekt s. r. o.

Sídlo: Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk

Zastoupený: Ing. Jiří Cobl

IČ:(RČ) 25487892

DIČ: CZ25487892

Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Rumburk
číslo účtu: 4020290277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jiří Cobl

E-mail/telefon: cobl@proprojekt.cz, 604 624 450

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 20. 9. 2023 na akci: „**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské – dostavba**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy (díla a příkazu)

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v průběhu projektových prací, a to rozšíření prací, které jsou z procesního hlediska nutné pro budoucí bezproblémové řešení stavebních prací a to aktualizace dle platné legislativy, doplnění kompletní výměny stoupaček kanalizace a vodovodu, doplnění statických posouzení, zpracování akustické studie a další úpravy, které nebyly v původním projektu zahrnuty.

II.

Doba a místo plnění díla a doba trvání příkazu

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Zhotovitel (příkazník) se v souladu s tímto dodatkem zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **26 týdnů** od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna termínu je upravena v:

Dílčí část:	Termín realizace:
Dodatek 1 - Koncept dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré pro provedení kontroly ze strany objednatele	26 týdnů od účinnosti smlouvy
Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu. Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.	

Prodloužení termínu o 4 týdny je zapříčiněno rozšířením předmětu díla o dodatečné projektové práce a související časovou náročností.

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Cena díla a odměna se v souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo **24/RP920158** a veřejnou zakázkou **KUUK/102711/2023/INV/VZ-INV/0145** se ujednává ve výši:

Původní cena díla byla ujednána ve výši:

- **926 700,00 Kč bez DPH** a
- **1 121 307,00 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 činí:

- **216 280,00 Kč bez DPH** a
- **261 698,80 Kč s 21 % DPH.**

Nová cena díla je ujednána ve výši:

- **1 142 980,00 Kč bez DPH** a
- **1 383 005,80 Kč s 21 % DPH.**

Dílčí cena je upravena v:

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové nabídkové ceny:	v Kč bez DPH	v Kč vč. DPH
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 100 %	845 000,00	1 022 450,00
Dodatek 1 - Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 100 %	216 280,00	261 698,80
Výkon autorského dozoru – 538 hodin	80 700,00	97 647,00
Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – 10 hodin	1 000,00	1 210,00

IX. Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1. tímto textem:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

doplňuje o odstavec 8. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID zzmvc4t /na e-mail: cobl@proprojekt.cz

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 26. 02. 2024

V Rumburku dne 23. 02. 2024

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

ProProjekt s.r.o.
Ing. Jiří Cobl
jednatel