



MHMPXPNSR208

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
k provedení stavby č. 42977 „Výstavba has. zbrojnice Zličín“
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007886/2023

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C48981
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 2
číslo účtu: 474065113/0300
zastoupen: Ing. Tomášem Zemanem, prokuristou společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13. 10. 2023 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007886/2023, jejichž předmětem je projektová činnost a autorský dozor pro stavbu č. 42977 „Výstavba has. zbrojnice Zličín“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku je navýšení projektové a inženýrské činnosti o dokumentaci změny stavby před dokončením (včetně jejího projednání s dotčenými úřady).

Během výrobních výborů s investorem a budoucím uživatelem a správcem objektu dochází k těmto změnám: zefektivnění rychlosti realizace a úspora financí při řešení základových konstrukcí (na pilotové založení). Změna zdroje tepla a otopného systému (požadavek investora na alternativní zdroje), čímž

dochází ke změně příkonu el. energie. Zatrubnění propustku u vjezdu do areálu, přeložka slaboproudého vedení v části zatrubnění (s tím související geometrické doměření terénu a oprava stávající ulice Strojírenská).

V souvislosti s výše uvedenými změnami se mění rozsah i cena díla takto:

V čl. VI. Cena a platební podmínky se doplňuje **III. Fáze – ZSPD včetně povolení, která je rozdělena na části**

A) zhotovení dokumentace

B) inženýrská činnost, projednání a získání povolení

Cena za ZSPD včetně povolení	295.000,-Kč bez PH
za projektovou dokumentaci	210.000,-Kč bez DPH
za projednání, vč. povolení	85.000,-Kč bez DPH

Cena díla se na základě čl. II Předmět dodatku mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD	1 530 000,00	321 300,00	1 851 300,00
Z toho:			
I. Fáze - DVZ	1 360 000,00	285 600,00	1 645 600,00
II. Fáze - AD	170 000,00	35 700,00	205 700,00
Navýšení ceny dle dodatku č.1 – III. fáze	295 000,00	61 950,00	356 950,00
Z toho:			
A) ZSPD	210 000,00	44 100,00	254 100,00
B) IČ	85 000,00	17 850,00	102 850,00
Cena celkem vč. dodatku č. 1	1 825 000,00	383 250,00	2 208 250,00
Ke dni 1.2.2024 bylo uhrazeno:	0	0	0
Zbývá uhradit:			
I. Fáze - DVZ	1 360 000,00	285 600,00	1 645 600,00
II. Fáze - AD	170 000,00	35 700,00	205 700,00
III. Fáze DSPD a IČ	295 000,00	61 950,00	356 950,00
Zbývá uhradit celkem	1 825 000,00	383 250,00	2 208 250,00

Platební podmínky III. fáze

Zpracování ZSPD a zajištění pravomocného povolení sestává ze 2 dílčích plnění:

A) Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

B) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného povolení

Dílčí faktura – daňový doklad bude doložena oboustranně podepsaným Protokolem o předání a převzetí pravomocného povolení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den podpisu Protokolu.

Čl IV. Lhůty plnění se doplňují takto:

Zhotovení dokumentace ZSPD

do 90 dnů od výzvy k zahájení prací

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce“)

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedeném hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 4 tohoto článku.

7. Smluvní strany prohlašují, že splnily všechny hmotněprávní podmínky pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 1.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele

zadávacího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý

Funkce: zástupce ředitele magistrátu pro sekci
rozhodování o území, pověřen řízením odboru
investičního

Podepsáno elektronicky

ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Zeman

Funkce: prokurista společnosti

Podepsáno elektronicky