



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S26/23-9540-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

61989100

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

vedoucím odštěpného závodu

05264758

CZ683743702

Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 21539

vedoucí odštěpného závodu

vedoucí odštěpného závodu

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S26/23-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2023 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 za účelem provedení administrativních úprav v dodatcích č. 1 a 2 smlouvy.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **V Dodatku č. 1 smlouvy se souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1 upravuje následovně:**

Souhrn změn dle Rozpočtu víceprací a méněprací č. 1:

a) Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 675.586,31 Kč
- Méněpráce: - 157.102,79 Kč

b) Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona (v Kč bez DPH):

- Vícepráce: 269.554,84 Kč
- Méněpráce: - 3.181,89 Kč

- **V příloze Dodatku č. 1 smlouvy - Rozpočet víceprací a méněprací č. 1 se v Rekapitulaci stavby upravuje začlenění změn dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro Změny č. 06, 13, 14 a 15 na odst. 4. Současně se Změna č. 14 Slaboproud nově označuje jako Změna č. 13 Slaboproud.**
- **V příloze Dodatku č. 2 smlouvy - Rozpočet víceprací a méněprací č. 2 se v Rekapitulaci stavby upravuje název Změny č. 21 na „Slaboproudá zařízení (elektromagnetické zámky)“.**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

Přílohy:

Rekapitulace stavby pro Rozpočet víceprací a méněprací č. 1

Rekapitulace stavby pro Rozpočet víceprací a méněprací č. 2

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava**
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod


vedoucí odštěpeného závodu

REKAPITULACE STAVBY

ZL

Stavba: 01

06.11.2023

61989100

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

05264758

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

CZ683743702

		VCP	MNP	absolutní hodnota	celkem	celkem s DPH	paragraf
	ARS uznatelné						
Změna 01	Bourání a nová skladba podlah	237 529,20		237 529,20	237 529,20	287 410,33	§222 odst.6
Změna 02	Zárubeň pro dveře D06	2 617,82		2 617,82	2 617,82	3 167,56	§222 odst.4
Změna 03	Změna typu omítky na stěnách pro promítání	15 080,71	-9 407,01	24 487,72	5 673,70	6 865,18	§222 odst.4
Změna 04	SDK strop 222a	54 868,06		54 868,06	54 868,06	66 390,35	§222 odst.4
Změna 05	Příplatek za protipožární desky	129 277,82		129 277,82	129 277,82	156 426,16	§222 odst.4
Změna 06	Chybějící marmoleum	19 770,82		19 770,82	19 770,82	23 922,69	§222 odst.4
Změna 07	Odpočet mazaniny		-86 687,19	86 687,19	-86 687,19	-104 891,50	§222 odst.4
Změna 10	Změna typu soklu v místnosti 204a	29 180,26	-5 302,99	34 483,27	23 877,29	28 891,52	§222 odst.4
Změna 11	Barva panelu nad dveřmi	4 200,00		4 200,00	4 200,00	5 082,00	§222 odst.4
Změna 12	Doplnění SDK, více bouraných stěn	7 618,13		7 618,13	7 618,13	9 459,94	§222 odst.6
Změna 13	Silnoproud	3 820,78		3 820,78	3 820,78	4 623,14	§222 odst.4
Změna 13	Slaboproud	257 738,28	-55 705,60	313 443,88	202 032,68	244 459,54	§222 odst.4
	ARS neuznatelné						
Změna 15	ARS neuznatelné	148 945,81		148 945,81	148 945,81	180 224,43	§222 odst.4, 6
Změna 08	Nový strop část místnosti 219	19 663,10	-3 181,89	22 844,99	16 481,21	19 942,26	§222 odst.6
Změna 09	Podlaha v kuchyňce	14 630,34		14 630,34	14 630,34	17 702,71	§222 odst.4
	Celkem	945 141,15	-160 284,88	1 105 425,83	784 856,47	949 676,33	

REKAPITULACE STAVBY

dodatek

Stavba: 2

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

61989100

05264758
CZ683743702

		VCP	MNP	absolutní hodnota	celkem	celkem s DPH	paragraf
	UZNATELNÉ NÁKLADY						
Změna 16	Doplnění izolace do SDK podhledu	13 504,16		13 504,16	13 504,16	16 340,03	§222 odst. 4
Změna 19	Nutné bourání a zapravení pro VZT	10 539,99		10 539,99	10 539,99	12 753,39	§222 odst. 4
Změna 21	Slaboproudá zařízení (elektromagnetické zámky)		-10 702,38	10 702,38	-10 702,38	-12 949,88	§222 odst. 4
Změna 22	Ústřední vytápění - nutné úpravy	7 498,26		7 498,26	7 498,26	9 072,89	§222 odst. 4
	NEUZNATELNÉ NÁKLADY						
Změna 18	Změna řešení předstěny a dveří elektrorozvaděče	106 492,58	-72 355,88	178 848,46	34 136,70	41 305,41	§222 odst. 4
Změna 20	Silnoproudá elektrotechnika (svítidla)	63 508,56		63 508,56	63 508,56	76 845,36	§222 odst. 4
	Celkem	201 543,55	-83 058,26	284 601,81	118 485,29	143 367,20	