

**Název příjemce:** Pivovar Hubertus, a.s.

**Název projektu (CZ):** Organizační a procesní inovace ve společnosti Pivovar Hubertus, a.s.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
<b>1.</b>	<b>Číselníky pro systém pivovarské výroby</b>	<b>04/2024</b>
1.1.	Analýza a sběr dat	04/2024
1.2.	Vytváření číselných řad	04/2024
1.3.	Import číselných řad do systému	04/2024
<b>2.</b>	<b>Analýza postupu výroby piva s důrazem na digitalizaci procesů</b>	<b>05/2024</b>
<b>3.</b>	<b>Implementace systému pro pivovarskou výrobu</b>	<b>11/2024</b>
3.1.	Základní modul	11/2024
3.2.	Modul Varna	11/2024
3.3.	Modul Spilka	11/2024
3.4.	Modul Sklep	11/2024
3.5.	Modul Filtrace	11/2024
3.6.	Modul Stáčení	11/2024
3.7.	Strom výroby	11/2024
<b>4</b>	<b>Implementace systému pro laboratoř</b>	<b>11/2024</b>
4.1.	Základní modul – zavedení systému v laboratoři	11/2024
4.2.	Propojení systému pro laboratoř a systému pro výrobu	11/2024
4.3.	Testování propojení systému pro laboratoř a systému pro výrobu	11/2024
<b>5</b>	<b>Filtrační zařízení</b>	<b>11/2024</b>
5.1.	Stavební příprava	10/2024
5.2.	Instalace filtračního zařízení	11/2024
5.3.	Instalace přídavných zařízení (nádoby, čerpadla) filtračního zařízení	11/2024
5.4.	Instalace potrubních rozvodů (voda, elektřina, média)	11/2024
5.5.	Instalace SW filtračního zařízení	11/2024
5.6.	Propojení SW filtru a SW pro výrobu	11/2024
5.7.	Provozní zkoušky	11/2024
<b>6</b>	<b>Závěrečné testování a spuštění</b>	<b>12/2024</b>